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 Разраб. Верховинский  04.20 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

ГИП Сорогин А.С.  04.20 П 1 1 
     

ООО   «Термоизолстрой» 

г. Вологда 
 

 Н.контр. Верховинский 
 

04.20 

    

    Формат А4 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА (ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ) 

Лист Наименование Примечание 

2020-002- ПОС.С Содержание тома 5  

2020-002-СП Состав проектной документации  

2020-002- ПОС.ТЧ  Текстовая часть  

2020-002- ПОС.ГЧ  Графическая часть  
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Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 

 Разраб. Верховинский  04.20 П - 1 

ГИП Сорогин А.С.  04.20 ООО «Термоизолстрой» 

г. Вологда 
 

 Н.контр. Верховинский  04.20 

    

    Формат А4 
 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

Проектная документация 

1 2020-002- ПЗ Пояснительная записка.  

2 2020-002- ППО Проект полосы отвода.  

3 2020-002- ТКР Технологические и конструктивные решения ли-

нейного объекта. Искуственные сооружения.  
 

4 2020-002- ИЛО Здания, строения и сооружения, входящие в инфра-

структуру линейного объекта.   
 

5 2020-002- ПОС Проект организации строительства  

7 2020-002- ООС Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. 
 

8 2020-002- МПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности. 
 

9 2020-002- СМ Смета на строительство  

10 2020-002- ГОЧС Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  
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Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

 Разраб.  Верховинский  04.20 1 25 - 

ГИП Сорогин А.С.  04.20 ООО «Термоизолстрой» 

г. Вологда 
 

 Н.контр. Верховинский  04.20 

    

    Формат А4 

     

 

                                                                           

   Содержание 

  Стр. 

 Заверение проектной организации  

 а) Сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов 

ка-питального строительства производственного и непроизводственного 

назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта. 

 

 б) Перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линей-

ного объекта, с указанием их характеристик. 

 

 в) ХАРАКТЕРИСТИКАТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, РАЙОНА ЕГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА И МЕСТ РАСПОЛО-

ЖЕНИЯ НА ТРАССЕ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИ-

РУЕМЫХ В СО-СТАВЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЕГО ФУНКЦИОНИ-РОВАНИЕ. 

 

 г). СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО ОТ-

ВОДИМЫХ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗ-

МЕЩЕ-НИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА И 

РЕЗЕРВА ГРУНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСТИТЕЛЬНОГО, УСТРОЙСТВА 

ОБЪЕЗДОВ, ПЕРЕ-КЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ, ПЛОЩАДОК СКЛАДИ-

РОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ПОЛИГОНОВ СБОРКИ КОН-

СТРУКЦИЙ, КАРЬЕРОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

 д). СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ-

ЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ, А ТАКЖЕ О 

МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИ-

ТЕЛЬСТВЕ, И РАЗ-МЕЩЕНИЯ ПУНКТОВ СОЦИАЛЬНО- БЫТОВОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ). 

 

 е). ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ (СХЕМ) ДОСТАВКИ МАТЕРИ-

АЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕСТ РАСПОЛО-

ЖЕНИЯ СТАНЦИЙ И ПРИСТАНЕЙ РАЗГРУЗКИ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

СКЛАДОВ И ВРЕМЕННЫХ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕ-

МЕННОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. 

 

 

 ж). ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭЛЕК-

ТРИЧЕ-СКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, АЦЕТИЛЕНЕ, 

СЖАТОМ ВОЗДУ-ХЕ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ (ПРИ НЕОБХОДИ-

МОСТИ), А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ; 
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 з). ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

СТЕНДОВ, УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, ТРЕБУЮ-

ЩИХ РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(ПРИ НЕОБ-ХОДИМОСТИ); 

 

 к). СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УЧАСТКАМ ТРАССЫ; 

 

 л). ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООРУ-

ЖЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА; 

 

 м) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ, ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕ-

НЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕ-

ТЕЛЬ-СТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ 

ПРИЕМ-КИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И 

УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ; 

 

 н) УКАЗАНИЕ МЕСТ ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕ-

ПРАВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ; 

 

 о) ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ЛИНЕЙНО-ГО ОБЪЕКТА ДЛЯ НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА; 

 

 п) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ СТРО-

ИТЕЛЬСТВА ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОГЕН-НЫХ ЯВЛЕНИЙ, ИНЫХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ; 

 

 р) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪ-

ЕКТЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА; 

 

 с) ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАД-

РАХ, ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕ-ГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ; 

 

 т) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА; 

 

 у) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРО-

ПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА; 
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Заверение проектной организации 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроитель-

ным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливаю-

щими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

Все технические решения по сооружениям, коммуникациям, оборудова-

нию в технической части приняты и разработаны в полном соответствии с дей-

ствующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила 

пожарной безопасности и взрывобезопасности по Российской Федерации. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований 

техники безопасности и пожаро-,взрывобезопасности, эксплуатация зданий и 

сооружений по данному проекту безопасна. 

 

Главный инженер проекта                                      А.С. Сорогин 
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    Формат А4 
 

 

а) Сведения о строительстве новых, реконструкции существующих объектов капитального 

строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих 

функционирование линейного объекта. 

 

 

 

С целью теплоснабжения «Детского сада на 220 мест в ЗАТО г. Североморск», необходимо 

выполнить инженерные изыскания и проектные работы по строительству новой теплотрассы для 

подключения объекта «Детский сад на 220 мест в ЗАТО г. Североморск» и существующих абонен-

тов к угольной котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а (далее – Работы). 

Для подключения Детского сада к сетям ЦО и ГВС существующей котельной необходимо 

выполнить следующие работы: 

- проектирование новой сети ЦО и ГВС от точки подключения у существующей котельной 

по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до проектируемой тепловой камеры в районе МКД 

по адресу г. Североморск, ул. Восточная д.11; 

- проектирование участка новой сети ЦО и ГВС от теплового пункта объектов ГОБОУ МО 

КК «СЕВЕРОМОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» до точки врезки в новую проектируемую сеть 

ЦО и ГВС; 

- реконструкция участка существующей сети ЦО и ГВС от МКД по адресу г. Североморск, 

ул. Восточная д.11 до тепловой камеры в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточная 

д.11. 

Настоящим проектом выполняется проектирование новой сети ЦО и ГВС от точки под-

ключения у существующей котельной по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а, до про-

ектируемой тепловой камеры в районе МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточная д.11. 

Раздел проектной документации разработан: 

- Участки сети ЦО и ГВС к существующим абонентам (объектам ГОБОУ МО КК «СЕВЕРО-

МОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» и МКД по адресу г. Североморск, ул. Восточная д.11 

 

Климатологические данные района строительства 

-Климатический район - IIА. 

-Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 30 ºC. 

-Наружная температура воздуха для проектирования отопления - минус 30 ºC. 

- Средняя температура воздуха за отопительный сезон - минус 3,2 ºC. 

Источник тепловой энергии 

Источник теплоснабжения: котельная по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а. 
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Вид топлива – уголь.  

Установленная мощность котельной составляет 2,53 Гкал/ч, в т.ч.: на отопление – 1,32 Гкал/ч 

(водогрейные котлы мощностью 0,78 и 0,54 Гкал/ч соответственно), на пар и ГВС – 1,21 Гкал/ч 

(паровые котлы мощностью 0,67 и 0,54 Гкал/ч соответственно). 

Располагаемая мощность по отпуску (без учета резервирования котельного оборудования) – 

1,73 Гкал/час 

Подключенная нагрузка – 0,721 Гкал/час 

Температурный график от источника: 

- в зимний период: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; 

на ГВС 65 °С; 

 

- в летний период: на ГВС 65 °С; 

Расчетный располагаемый напор в точке присоединения (ΔНрасч.) - 14 м.в.ст.; 

Давление в обратном трубопроводе (Р2) – 5,9 кгс/см2; 

Давление в подающем трубопроводе ГВС (P3) – 5,1 кгс/см2. 

Отметка линии статического напора (Нстат.) – 15,00 м.в.ст 

Существующая система теплоснабжения: 3-х трубная, закрытая. Присоединение систем 

отопления подключаемых объектов по зависимой схеме, система ГВС – централизованная 

Тепловые нагрузки подключаемых объектов 

№ п/п Объект, адрес Отопление, 

Гкал/ч 

Вент., 

Гкал/ч 

ГВСmax, 

Гкал/ч 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 МКД № 11, ул. Во-

сточная 

0,1490 0 0,0266 0,1756 

2 Школа-интернат 

спальный корпус  

0,3910 0 0,0604 0,4514 

3 Школа-интернат пра-

чечная 

0,0150 0 0,0002 0,0152 

4 Школа-интернат гараж 0,0200 0 0,0018 0,0218 

5 Школа-интернат ПАР 

на прачечную 

0 0 0 0,0570 

6 Детский сад на 220 

мест в ЗАТО г. Севе-

роморск 

0,23172 0,09143 0,16772 0,49087 

ВСЕГО 0,80672 0,09143 0,25672 1,21187 

 

Проектом предусмотрено строительство участков сети ЦО и ГВС к существующим абонен-

там (объектам ГОБОУ МО КК «СЕВЕРОМОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» и МКД по адресу 
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г. Североморск, ул. Восточная д.11 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов тепловой сети (ТС) и 

подающего и обратного трубопроводов системы горячего водоснабжения (ГВС)  от УТ3 - ул. Во-

сточная д.11.  

Тип труб:  108х5-2-ППУ-ПЭ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ПНД и  75/140-ППР-ППУ-ПНД 

(для ГВС (Т3, Т4).. 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов ТС и подающего и 

обратного трубопроводов ГВС от УТ2 до приямка №1. 

Тип труб:  108х5-ППУ-ОЦ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ОЦ и  75/140-ППР-ППУ-ОЦ (для 

ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: надземный на отдельностоящих опорах. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов ТС и подающего и 

обратного трубопроводов ГВС  от приямка №1 до здания Кадетского корпуса. 

Тип труб:  108х5-2-ППУ-ПЭ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ПНД и  75/140-ППР-ППУ-ПНД 

(для ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 

Под проездами при прокладке проектируемой т/с предусмотрены усиленные плиты перекры-

тия и лотки.  

Предусмотрено устройство охлаждающего колодца у приямка №1 для дренажа (опорожне-

ния трубопроводов) тепловых сетей. 

Для откачки сливных вод из колодца рекомендуется использование вертикального односту-

пенчатого погружного дренажного насоса Grundfos Unilift AP50.50.08.1.V из нерж. стали с верти-

кальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем, со встроенной термо-

защитой с максимальным расходом 6,94 л/с и максимальным гидростатическим напором 9,0м. 

Колодец выполняется из сборных железобетонных конструкций, круглым диаметром 

1000мм, согласно типового проекта 902-09-22.84 

Колодец выполняется из сборных железобетонных конструкций, круглым диаметром 

1000мм, согласно типового проекта 902-09-22.84 а.2. Марка колодца КСЛ-4. Наружные поверхно-

сти колодца обмазать горячим битумом за два раза.   

Проектом предусмотрено устройство гермовводов в месте прохода тепловой сети через 

стены здания ул. Восточная, 11 и здания Кадетского корпуса, а также  в месте прохода тепловой 

сети через стены тепловой камеры УТ3. 

Проектом предусмотрено устройство надземной тепловой камеры УТ2. 
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Размер тепловой камеры предусмотрен с учетом вновь установленных трубопроводов и за-

порной арматуры. 

В УТ2 предусмотрено: 

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети Ду100 

мм (в сторону здания Кадетского корпуса); 

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе трубопроводов ГВС 

Ду50 мм (в сторону здания Кадетского корпуса); 

- установка шаровых кранов для  выпуска воздуха. 

Надземная тепловая камера УТ1 является перспективной. 

Проектом предусмотрена установка запорной стальной арматуры в тепловой камере УТ2.  

Корпус: сталь легированная 09Г2С. Шар: нержавеющая сталь. Тmax=200°C. Рмакс=16 бар. 

Температурный график: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; на ГВС 65 °С;  в летний пе-

риод: на ГВС 65 °С. 

При строительстве теплосети учесть расположение проектируемых пересекаемых коммуни-

каций. 

Пересечения выполнить по  типовым альбомам СК 3105-98: 

 - Выпуск 2. Конструкции пересечения теплосети с водопроводом; 

-  Выпуск 3. Конструкции пересечения теплосети с электрическими кабелями, телефонной 

канализацией и метрополитеном. 

Во время строительства, при обнаружении несоответствия отметок ранее проложенных ком-

муникаций проектным, изменение высотного положения  теплосети необходимо согласовать с ав-

тором проекта. 

Трубы наружной теплосети приняты стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 

8732-78 из стали 20  ГОСТ 1050-88 изготавливаемые по группе В  ГОСТ 8731-87  в ППУ изоляции 

с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке 

заводского исполнения. 

Трубы системы ГВС приняты Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ теплогид-

роизолированные (PPRC) в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке заводского исполнения. 

Транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы с изолированными трубами и деталями  

следует производить при температуре  воздуха до минус 18 С, а монтаж - при температуре до ми-

нус  15 С.  

Соединение стальных труб  на сварке. 

Соединение ППР труб с помощью муфт сваркой враструб. 

Отводы ТС предусмотрены бесшовные крутоизогнутые приварные по ГОСТ 17375-2001 в 
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ППУ изоляции с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой и оцинко-

ванной оболочке заводского исполнения. 

Отводы ГВС предусмотрены Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ теплогидро-

изолированные (PPRC) в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке заводского исполнения. 

Трубопроводы теплосети прокладываются надземно и в проектируемом непроходном желе-

зобетонном канале марки КЛ на опорных подушках. 

Трубы в проектируемом железобетонном непроходном канале КЛ по с. 3.006.1-2.87 проло-

жены с минимальным уклоном 0,032. 

Неподвижные опоры предусмотрены с защемлением между швеллерами закладной детали 

принятой по ГОСТ 30732-2006. Закладная деталь неподвижной опоры принимается по ГОСТ 

30732-2006 из труб стальных бесшовных, толстостенных по ГОСТ 8732-78 в ППУ изоляции с про-

водниками индикаторами заводского изготовления. 

Для спуска теплоносителя предусмотрены спускники в низшей точке теплосети и трубопро-

водов ГВС перед отключающими шаровыми кранами в тепловой камере УТ3, а так же в приямках 

№1 и №3. 

Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей предусмотрен от-

дельно из каждой трубы в охлаждающие колодцы с последующим отводом воды передвижными 

насосами в систему дождевой канализации. 

Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С 

При прокладке теплосети под внутриквартальными и дворовыми проездами закладываются 

усиленные плиты перекрытия канала и лотки. В случае производства ремонтных работ открытым 

способом имеется  возможность объезда и беспрепятственного выезда на улицу любому транс-

порту, в том числе и  пожарному, скорым, полиции, МЧС. 

Для защиты трубопроводов теплосети в тепловых камерах от коррозии следует принимать 

комплексное полиуретановое покрытие "Вектор": два грунтовочных слоя мастики "Вектор 1025" 

ТУ 5775-002-17045751-99; один покровный слой мастики "Вектор 1214" ТУ 5775-002-17045751-

99. 

Не изолированные участки теплосети в тепловых камерах покрыть изоляцией из минерало-

ватных  изделий плотностью 75 кг/м3 марки ИЗОРОК с покровным слоем из стеклопластика ру-

лонного марки РСТ 210ЛК по ТУ  2296-014-00204961-99. Толщина изоляции для труб Дн90мм- 

составляет 50 мм;  для труб Дн110 и Дн159мм- составляет 100 мм. 

Монтаж тепловой изоляции выполнить в соответствии с инструкцией "Технологии монтажа 

тепловой изоляции трубопроводов": 

1. Резка изделий по заданному размеру. 
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2. Укладка изделий с подгонкой по месту. 

3. Крепление изделий проволочными кольцами. 

4. Заделка швов отходами изделий. 

5. Сшивка стыков (матов в обкладках). 

6. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами (по верх-

нему слою). 

Швы между сборными элементами заполняются цементным раствором марки М100. 

Наружные поверхности конструкций каналов и плит, соприкасающихся с грунтом обмазы-

вают битумом изоляционным ГОСТ 9812-74. Стыки плит продольные и поперечные проклеива-

ются гидроизолом. 

Контроль качества сварных соединений трубопроводов выполняется в соответствии с п.5.14-

5.26 СП74.13330.2011 "Тепловые сети" и п. 142 -162  ФНиП № 116 от 25.03.2014 № 116, РД153-

34.1-003-01 (РТМ-1с). 

Контроль качества сварных соединений проводят следующими методами: 

а) визуальный осмотр и измерения; 

б) ультразвуковая дефектоскопия. 

Визуальному осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения. Приемочный кон-

троль качества сварных соединений должен быть проведен после выполнения всех технологиче-

ских операций. 

Работы производятся в стесненных условиях: 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций; 

- стесненные условия складирования материалов; 

- жилые здания и необходимость сохранения зеленых насаждений в непосредственной бли-

зости от места работ. 

При определении сметной стоимости строительства применить коэффициент согласно 

МДС81-35.2004 таблица 1 пункт 8. 

 

 

4. Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположе-

ния начального и конечного пунктов линейного объекта 

Проектом предусмотрено строительство участков сети ЦО и ГВС к существующим або-

нентам (объектам ГОБОУ МО КК «СЕВЕРОМОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» и МКД по ад-

ресу г. Североморск, ул. Восточная д.11 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов тепловой сети (ТС) 

и подающего и обратного трубопроводов системы горячего водоснабжения (ГВС)  от УТ3 - ул. 

Восточная д.11.  

Тип труб:  108х5-2-ППУ-ПЭ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ПНД и  75/140-ППР-ППУ-ПНД 

(для ГВС (Т3, Т4).. 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 
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Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов ТС и подающего и 

обратного трубопроводов ГВС от УТ2 до приямка №1. 

Тип труб:  108х5-ППУ-ОЦ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ОЦ и  75/140-ППР-ППУ-ОЦ (для 

ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: надземный на отдельностоящих опорах. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов ТС и подающего и 

обратного трубопроводов ГВС  от приямка №1 до здания Кадетского корпуса. 

Тип труб:  108х5-2-ППУ-ПЭ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ПНД и  75/140-ППР-ППУ-ПНД 

(для ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 

Под проездами при прокладке проектируемой т/с предусмотрены усиленные плиты пере-

крытия и лотки.  

Предусмотрено устройство охлаждающего колодца у приямка №1 для дренажа (опорожне-

ния трубопроводов) тепловых сетей. 

 

Подземный участок 4-х трубной тепловой сети  протяженностью 

- от УТ3 до ул. Восточная, д.11 – 7,7 м. 

- от УТ2 до здания Кадетского корпуса - 16,45 м 

 

 

б) Перечень зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, 

с указанием их характеристик. 

 

УТ2 (тепловая камера) - в данной камере выполняется монтаж  трубопроводов и запорной 

арматуры, КИП, тепловой изоляции) Строительная часть камеры.  

УТ3  (тепловая камера) - в данной камере выполняется монтаж  трубопроводов и запорной 

арматуры, КИП, тепловой изоляции) Строительная часть камеры. Монтаж охлаждающего ко-

лодца; 

Приямки №1 – в данных камерах предусматриваются спускники для спуска теплоноси-

теля в нижних точках тепловой сети с последующим отводом в охлаждающие колодцы. 

 

в) ХАРАКТЕРИСТИКАТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, РАЙОНА ЕГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА И МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТРАССЕ 

ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. 
 

Проект организации строительства разработан на основании: 

 

1 45-11/19-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-гео-

дезических изысканий 

2 45-11/19-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-гео-

логических изысканий 

3 45-11/19-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-эко-

логических изысканий 

4  Задание на проектирование 
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5  Копия свидетельства, о допуске к определенным  

видам работ, которые оказывают влияние на без-

опасность объектов капитального строительства, вы-

даваемого СРО. 

 

Климатологические данные района строительства 

-Климатический район - IIА. 

-Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 30 ºC. 

-Наружная температура воздуха для проектирования отопления - минус 30 ºC. 

- Средняя температура воздуха за отопительный сезон - минус 3,2 ºC. 

Источник тепловой энергии 

Источник теплоснабжения: котельная по адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а. 

Вид топлива – уголь.  

Установленная мощность котельной составляет 2,53 Гкал/ч, в т.ч.: на отопление – 1,32 Гкал/ч 

(водогрейные котлы мощностью 0,78 и 0,54 Гкал/ч соответственно), на пар и ГВС – 1,21 Гкал/ч 

(паровые котлы мощностью 0,67 и 0,54 Гкал/ч соответственно). 

Располагаемая мощность по отпуску (без учета резервирования котельного оборудования) – 

1,73 Гкал/час 

Подключенная нагрузка – 0,721 Гкал/час 

Температурный график от источника: 

- в зимний период: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; 

на ГВС 65 °С; 

- в летний период: на ГВС 65 °С; 

Расчетный располагаемый напор в точке присоединения (ΔНрасч.) - 14 м.в.ст.; 

Давление в обратном трубопроводе (Р2) – 5,9 кгс/см2; 

Давление в подающем трубопроводе ГВС (P3) – 5,1 кгс/см2. 

Отметка линии статического напора (Нстат.) – 15,00 м.в.ст 

Существующая система теплоснабжения: 3-х трубная, закрытая. Присоединение систем 

отопления подключаемых объектов по зависимой схеме, система ГВС – централизованная 

Тепловые нагрузки подключаемых объектов 

№ п/п Объект, адрес Отопление, 

Гкал/ч 

Вент., 

Гкал/ч 

ГВСmax, 

Гкал/ч 

Общая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

1 МКД № 11, ул. Во-

сточная 

0,1490 0 0,0266 0,1756 

2 Школа-интернат 

спальный корпус  

0,3910 0 0,0604 0,4514 
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3 Школа-интернат пра-

чечная 

0,0150 0 0,0002 0,0152 

4 Школа-интернат гараж 0,0200 0 0,0018 0,0218 

5 Школа-интернат ПАР 

на прачечную 

0 0 0 0,0570 

6 Детский сад на 220 

мест в ЗАТО г. Севе-

роморск 

0,23172 0,09143 0,16772 0,49087 

ВСЕГО 0,80672 0,09143 0,25672 1,21187 

 

Проектом предусмотрено строительство участков сети ЦО и ГВС к существующим або-

нентам (объектам ГОБОУ МО КК «СЕВЕРОМОРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» и МКД по ад-

ресу г. Североморск, ул. Восточная д.11 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов тепловой сети (ТС) 

и подающего и обратного трубопроводов системы горячего водоснабжения (ГВС)  от УТ3 - ул. 

Восточная д.11.  

Тип труб:  108х5-2-ППУ-ПЭ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ПНД и  75/140-ППР-ППУ-ПНД 

(для ГВС (Т3, Т4).. 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов ТС и подающего и 

обратного трубопроводов ГВС от УТ2 до приямка №1. 

Тип труб:  108х5-ППУ-ОЦ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ОЦ и  75/140-ППР-ППУ-ОЦ (для 

ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: надземный на отдельностоящих опорах. 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов ТС и подающего и 

обратного трубопроводов ГВС  от приямка №1 до здания Кадетского корпуса. 

Тип труб:  108х5-2-ППУ-ПЭ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ПНД и  75/140-ППР-ППУ-ПНД 

(для ГВС (Т3, Т4). 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 

Под проездами при прокладке проектируемой т/с предусмотрены усиленные плиты пере-

крытия и лотки.  

Предусмотрено устройство охлаждающего колодца у приямка №1 для дренажа (опорожне-

ния трубопроводов) тепловых сетей. 

Для откачки сливных вод из колодца рекомендуется использование вертикального одно-

ступенчатого погружного дренажного насоса Grundfos Unilift AP50.50.08.1.V из нерж. стали с 

вертикальным напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем, со встроенной 

термозащитой с максимальным расходом 6,94 л/с и максимальным гидростатическим напором 

9,0м. 

Колодец выполняется из сборных железобетонных конструкций, круглым диаметром 

1000мм, согласно типового проекта 902-09-22.84 

Колодец выполняется из сборных железобетонных конструкций, круглым диаметром 

1000мм, согласно типового проекта 902-09-22.84 а.2. Марка колодца КСЛ-4. Наружные поверх-

ности колодца обмазать горячим битумом за два раза.   

Проектом предусмотрено устройство гермовводов в месте прохода тепловой сети через 

стены здания ул. Восточная, 11 и здания Кадетского корпуса, а также  в месте прохода тепловой 

сети через стены тепловой камеры УТ3. 

Проектом предусмотрено устройство надземной тепловой камеры УТ2. 

Размер тепловой камеры предусмотрен с учетом вновь установленных трубопроводов и за-

порной арматуры. 
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В УТ2 предусмотрено: 

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети Ду100 

мм (в сторону здания Кадетского корпуса); 

- установка шаровых кранов на подающем и обратном трубопроводе трубопроводов ГВС 

Ду50 мм (в сторону здания Кадетского корпуса); 

- установка шаровых кранов для  выпуска воздуха. 

Надземная тепловая камера УТ1 является перспективной. 

Проектом предусмотрена установка запорной стальной арматуры в тепловой камере УТ2.  

Корпус: сталь легированная 09Г2С. Шар: нержавеющая сталь. Тmax=200°C. Рмакс=16 бар. 

Температурный график: на отопление и вентиляцию 95 - 70 °С; на ГВС 65 °С;  в летний пе-

риод: на ГВС 65 °С. 

При строительстве теплосети учесть расположение проектируемых пересекаемых комму-

никаций. 

Пересечения выполнить по  типовым альбомам СК 3105-98: 

 - Выпуск 2. Конструкции пересечения теплосети с водопроводом; 

-  Выпуск 3. Конструкции пересечения теплосети с электрическими кабелями, телефонной 

канализацией и метрополитеном. 

Во время строительства, при обнаружении несоответствия отметок ранее проложенных 

коммуникаций проектным, изменение высотного положения  теплосети необходимо согласо-вать 

с автором проекта. 

Трубы наружной теплосети приняты стальные бесшовные горячедеформированные по 

ГОСТ 8732-78 из стали 20  ГОСТ 1050-88 изготавливаемые по группе В  ГОСТ 8731-87  в ППУ 

изоляции с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой и оцинкован-

ной оболочке заводского исполнения. 

Трубы системы ГВС приняты Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ тепло-гид-

роизолированные (PPRC) в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке заводского исполне-ния. 

Транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы с изолированными трубами и дета-

лями  следует производить при температуре  воздуха до минус 18 С, а монтаж - при температуре 

до минус  15 С.  

Соединение стальных труб  на сварке. 

Соединение ППР труб с помощью муфт сваркой враструб. 

Отводы ТС предусмотрены бесшовные крутоизогнутые приварные по ГОСТ 17375-2001 в 

ППУ изоляции с проводниками индикаторами по ГОСТ 30732-2006 в полиэтиленовой и оцин-

кованной оболочке заводского исполнения. 

Отводы ГВС предусмотрены Рандом Сополимер полипропиленовые PP-R ППУ теплогид-

роизолированные (PPRC) в полиэтиленовой и оцинкованной оболочке заводского исполнения. 

Трубопроводы теплосети прокладываются надземно и в проектируемом непроходном же-

лезобетонном канале марки КЛ на опорных подушках. 

Трубы в проектируемом железобетонном непроходном канале КЛ по с. 3.006.1-2.87 проло-

жены с минимальным уклоном 0,032. 

Неподвижные опоры предусмотрены с защемлением между швеллерами закладной детали 

принятой по ГОСТ 30732-2006. Закладная деталь неподвижной опоры принимается по ГОСТ 

30732-2006 из труб стальных бесшовных, толстостенных по ГОСТ 8732-78 в ППУ изоляции с 

проводниками индикаторами заводского изготовления. 

Для спуска теплоносителя предусмотрены спускники в низшей точке теплосети и трубо-

проводов ГВС перед отключающими шаровыми кранами в тепловой камере УТ3, а так же в при-

ямках №1 и №3. 

Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей предусмотрен от-

дельно из каждой трубы в охлаждающие колодцы с последующим отводом воды передвижными 

насосами в систему дождевой канализации. 
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Температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С 

При прокладке теплосети под внутриквартальными и дворовыми проездами закладывают-

ся усиленные плиты перекрытия канала и лотки. В случае производства ремонтных работ от-

крытым способом имеется  возможность объезда и беспрепятственного выезда на улицу любому 

транспорту, в том числе и  пожарному, скорым, полиции, МЧС. 

Для защиты трубопроводов теплосети в тепловых камерах от коррозии следует принимать 

комплексное полиуретановое покрытие "Вектор": два грунтовочных слоя мастики "Вектор 1025" 

ТУ 5775-002-17045751-99; один покровный слой мастики "Вектор 1214" ТУ 5775-002-17045751-

99. 

Не изолированные участки теплосети в тепловых камерах покрыть изоляцией из минера-

ловатных  изделий плотностью 75 кг/м3 марки ИЗОРОК с покровным слоем из стеклопластика 

рулонного марки РСТ 210ЛК по ТУ  2296-014-00204961-99. Толщина изоляции для труб 

Дн90мм- составляет 50 мм;  для труб Дн110 и Дн159мм- составляет 100 мм. 

Монтаж тепловой изоляции выполнить в соответствии с инструкцией "Технологии мон-

тажа тепловой изоляции трубопроводов": 

1. Резка изделий по заданному размеру. 

2. Укладка изделий с подгонкой по месту. 

3. Крепление изделий проволочными кольцами. 

4. Заделка швов отходами изделий. 

5. Сшивка стыков (матов в обкладках). 

6. Дополнительное крепление изделий проволочными кольцами или бандажами (по верх-

нему слою). 

Швы между сборными элементами заполняются цементным раствором марки М100. 

Наружные поверхности конструкций каналов и плит, соприкасающихся с грунтом обма-

зывают битумом изоляционным ГОСТ 9812-74. Стыки плит продольные и поперечные проклеи-

ваются гидроизолом. 

Контроль качества сварных соединений трубопроводов выполняется в соответствии с 

п.5.14-5.26 СП74.13330.2011 "Тепловые сети" и п. 142 -162  ФНиП № 116 от 25.03.2014 № 116, 

РД153-34.1-003-01 (РТМ-1с). 

Контроль качества сварных соединений проводят следующими методами: 

а) визуальный осмотр и измерения; 

б) ультразвуковая дефектоскопия. 

Визуальному осмотру и измерениям подлежат все сварные соединения. Приемочный кон-

троль качества сварных соединений должен быть проведен после выполнения всех технологи-

ческих операций. 

Общая протяженность проектируемой тепловой сети составляет: 

1) Подземный участок 4-х трубной тепловой сети  протяженностью 

- от УТ3 до ул. Восточная, д.11 – 7,7 м. 

- от УТ2 до здания Кадетского корпуса - 16,45 м 

 

Работы производятся в стесненных условиях: 

- разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций; 

- стесненные условия складирования материалов; 

- жилые здания и необходимость сохранения зеленых насаждений в непосредственной бли-

зости от места работ. 

При определении сметной стоимости строительства применить коэффициент согласно 

МДС81-35.2004 таблица 1 пункт 8. 
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На участке произрастает растительность (кусты, деревья) до 10 метров (береза, ольха, ря-

бина). Проезжая часть улицы и дворовые проезды покрыты асфальтом.  

Инженерные коммуникации на участке представлены надземными линиями элек-тропере-

дач 0,4 кВ, подземными кабелями 10 кВ, подземными линиями водоснабжения, подземными и 

надземными линиями теплотрасс, газовыми линиями, линиями бытовой канализации, кабель-

ными линиями связи. 

До начала производства земляных работ необходимо произвести разбивку трассы с выстав-

лением указательных табличек, места расположения действующих подземных коммуникаций 

должны быть уточнены и согласованны с организациями, эксплуати-рующими эти коммуника-

ции.  

При обнаружении подземных коммуникаций должны вызваться представители эксплуати-

рующих организаций. 

До начала производства земляных работ при прокладке тепловой сети открытым способом 

(в траншее) необходимо: 

- получить разрешение на производство земляных, свайных и буровых работ от организа-

ции, 

эксплуатирующих подземные коммуникации и от Управления ГИББД на данном участке; 

- произвести разбивку оси траншеи и ее вертикальных стенок; 

- определить основные решения складирования материалов, размещения времен-ных зда-

ний и сооружений; 

- оградить место производства работ инвентарными щитами или временным ограждением 

(при производстве работ в пределах проездов), и вывесить соответствую-щие предупредитель-

ные знаки, а в темное время - световые указатели; 

- установить временные здания и сооружения с перемещением по мере движения про-

кладки тепловой сети; 

- ознакомить участников строительства с проектом производства земляных работ и с требо-

ваниями безопасности и охраны труда по расписку; 

- по мере движения работ по прокладки тепловой сети произвести вскрытие при пересече-

нии дорожного покрытия и тротуара на необходимых участках; 

- снятие верхнего растительного слоя. 

На участке, прокладываемом открытым способом, трубопроводы укладываются на плоскую 

песчаную подсыпку по естественному грунту без камней с легким уплот-нением, толщина под-

сыпки - 15 см. 

Временное электроснабжение предусматривается от передвижного электрогене-ратора. 

Обеспечение питьевой водой предусмотрено привозной водой по договору с од-ной из 

фирм поставщиков питьевой воды. 

 

Для обеспечения бытовых услуг, работающих на стройке предусматривается пло-щадка, на 

которой находиться передвижная бытовка и биотуалет. 

В дальнейшем по мере строительства тепловой сети бытовка и биотуалет переме-щается по 

ходу работ. 

Материально-техническое снабжение производиться базой строительной органи-зации, 

осуществляющей прокладку тепловой сети. 

Доставка труб осуществляется с центрального склада строительной организации по мере 

производства работ. 

Движение строительного транспорта осуществляется вдоль трассы по временной дороге. 

Временные дороги предусмотрены по не проезжей части, что обеспечивает свободное движение 

автотранспорта. Въезд и выезд всего автотранспорта на времен-ные дороги производиться с 

близлежащих улиц по мере движения. 
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Ширина временной дороги 3,5 м. 

Не допускается движение автотранспорта и гусеничной техники по открытому рельефу. 

 

г). СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО ОТВОДИМЫХ 

НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА И РЕЗЕРВА ГРУНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСТИТЕЛЬ-

НОГО, УСТРОЙСТВА ОБЪЕЗДОВ, ПЕРЕКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ, ПЛОЩАДОК 

СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ПОЛИГОНОВ СБОРКИ КОНСТРУК-

ЦИЙ, КАРЬЕРОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

Доставка материалов, оборудования, конструкций к объекту осуществляется по существую-

щей сети автомобильных дорог г. Североморск и Мурманская область, а также г. Вологда и Во-

логодская область. 

Полоса земельного участка отводимого под строительство теплосети шириной от 7,5м до 

11,25 м включает в себя траншею шириной от 2,2м до 5,25м, полосу движения строительной тех-

ники шириной 3,5м вдоль траншеи (см. графическую часть), места для временного отвала грунта. 

Отдельно выделены площади для размещения бытовки, биотуалета, мусорного контейнера. 

Доставка и складирование строительных материалов осуществляется силами и механиз-

мами подрядчика. Материал подвозить по мере необходимости. Комплектацию объекта инстру-

ментом осуществлять силами подрядной организации. Разгрузку строительных материалов с со-

ставлением актов приемки - передачи. Материалы рекомендуется подвозить небольшими парти-

ями, исходя из расчета потребности на 1 - 2 дня. 

 

д). СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКАХ ТРАССЫ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХ 

ПРОЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И РАЗМЕЩЕ-

НИЯ ПУНКТОВ СОЦИАЛЬНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМО-

СТИ). 

Объект находится в черте города. 

Имеется непосредственный доступ общественного и личного транспорта по городским до-

рожным путям к строительной площадке, поэтому жилье для работающих проектом не преду-

сматривается. 

Для обеспечения бытовых услуг, работающих на стройке предусматривается площадка, на 

которой находятся передвижная бытовка, биотуалет. 

Материально-технического снабжение производится базой монтажной организацией, осу-

ществляющей строительство сети. 

Доставка материала осуществляется по мере производства работ. 

 

е). ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ (СХЕМ) ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ И ПРИ-

СТАНЕЙ РАЗГРУЗКИ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СКЛАДОВ И ВРЕМЕННЫХ ПОДЪЕЗДНЫХ 

ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. 

 

Материалы доставляются непосредственно к трассе теплосети по существующим дорогам. 

Материально-техническое снабжение производится базой строительной организации, осуществ-

ляющей прокладку теплосети. 
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ж). ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, 

МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, 

ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, АЦЕТИЛЕНЕ, СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ; 

 

Потребность в основных строительных машинах сведены в таблицу графической части 

лист 4. Замена строительной техники и оборудования возможна на строительную технику и обо-

рудование с аналогичными характеристиками. 

Расчеты сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

 

 
 

 

Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от передвижных электростанций 

Сжатым воздухом - от передвижных компрессоров. 

Вода для питьевых нужд - привозная бутылированная. Среднее количество питьевой воды, по-

требное для одного рабочего, 1,0 -1,5 л зимой; 3,0 -3,5л летом. Температура воды для питьевых 

целей должна быть не ниже 8 С0 и не выше 20 С0. 

На площадке строительства предусматривается установка: 

- передвижной бытовки утепленной (1шт - 15,0м2) , в состав которой входят электропроводка, 

светильники, обогреватели, раковина, бак для воды, лестница; 

- один биотуалет. 

 

 

Горячее питание строителей предусматривается в специально оборудованных для этих це-

лей помещениях 

с возможностью доставки горячей пищи в термосах и последующей ее раздачей 

 

 

з). ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СТЕНДОВ, 

УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗРАБОТКИ РАБО-

ЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ); 

Проектом не предусмотрены. 

 

к). СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УЧАСТКАМ ТРАССЫ; 
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При канальной прокладке трубопроводов на дно траншеи засыпается слой песка толщиной 

100 мм. Этот слой должен быть трамбованным. После прокладки, испытания и муфтования труб 

траншею следует засыпать песком. Песок вокруг и над трубами должен быть уплотнен послойно 

ручными трамбовками, степень уплотнения песка 0,92-0,98. Песок должен быть с размером фрак-

ций не более 5 мм и не должен содержать крупных включений с острыми кромками, которые мо-

гут повредить защитный слой трубопроводов и соединительные муфты. Остальная часть тран-

шеи засыпается грунтом. При прокладке трубопроводов под дорогой траншея засыпается песком 

до верха с послойной трамбовкой. 

Прокладка теплосети в канале осуществляется открытым способом.  

После прокладки, испытания и муфтования труб траншею следует полностью засыпать пес-

ком. Песок вокруг и над трубами должен быть уплотнен послойно ручными трамбовками, сте-

пень уплотнения песка 0,92-0,98. Песок должен быть с размером фракций не более 5 мм и не дол-

жен содержать крупных включений с острыми кромками, которые могут повредить защитный 

слой трубопроводов и соединительные муфты. Затем лоток закрывается крышкой и выполняется 

обратная засыпка траншеи до верха с послойной трамбовкой. 

Воздушный участок тепловой сети прокладывается опорах ОП1. Опоры ОП1 выполняются 

из металлоконструкций.  

Под конструкции воздушной тепловой сети в качестве фундаментов приняты винтовые 

сваи.  

 

л). ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕ-

ЛЯЮЩЕЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА; 

 

Методы производства основных видов работ 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения строитель-

ных работ необходимо предусмотреть установку временных дорожных знаков и ограждающих 

устройств в соответствии с методическими рекомендациями «Организация движения и огражде-

ния мест производства дорожных работ в населенных пунктах» от 18 сентября 2009 г. и утвер-

жденной органами ГИБДД «Схемой расположения ТСОДД при производстве работ». 

В настоящем разделе отражены общие положения по организации строительства. Более де-

тальная проработка технологической последовательности производства работ выполняется стро-

ительной организацией в проекте производства работ (ППР) на основе технологических карт и 

СНиПов. В состав ППР должны входить технологические карты на основные виды работ, а 

также на строительство наиболее сложных коротких участков. 

Производство работ без ПОС и ППР не разрешается. До начала строительно-монтажных 

работ генеральная подрядная организация должна получить разрешение на право производства 

работ. 

Мероприятия строительной организации предусматривают организацию основной строи-

тельной базы, в том числе: комплектацию парка машин и механизмов, подготовку кадров, реше-

ние социально-бытовых вопросов. 

Строительство теплопровода намечается вести в два периода: подготовительный и основ-

ной. 

Организационно-технологические решения строительства должны быть ориентированы на 

максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами пользователям и 

населению. 

Подъезд автотранспорта к участкам строительства теплопровода осуществляется по полосе 

временного отвода земли. 
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Работы основного периода строительства должны вестись на основании типовых техноло-

гических карт на основные виды работ. На технологические операции, на которые типовые тех-

нологические карты отсутствуют, генеральным подрядчиком должен быть разработан проект 

производства работ, предусматривающий технологию производства, безопасные методы и при-

емы выполнения работ. 

Полный объем строительно-монтажных работ выполняется строительно-монтажной брига-

дой, оснащенной строительными машинами, механизмами, сварочной техникой и автотранспор-

том, согласно производимым работам и их объему. 

Перед началом строительства генеральный подрядчик должен произвести уточнение коли-

чества и типов используемых строительных машин и агрегатов, определить потребности в сред-

ствах малой механизации и инвентаре, уточнить сроки выполнения работ. 

Организационный этап инженерной подготовки строительного производства трубопровод-

ного объекта включает следующие мероприятия: 

- рассмотрение и приёмку утверждённой в установленном порядке проектно-сметной доку-

ментации; 

- заключение договоров подряда-субподряда на строительство; 

- открытие финансирования строительства; 

- приемку трассы трубопровода от заказчика в натуре и получение разрешения на строи-

тельство; 

- получение порубочного билета; 

- разработку проекта производства работ. 

Подготовительный период: 

До начала работ по перекладке подземного теплопровода должны быть выполнены следую-

щие подготовительные работы и мероприятия: 

- отвод земельного участка на период строительства с оформлением акта; 

- расчистка территории строительства; 

- срезка и складирование растительного слоя грунта; 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем; 

- обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства; 

- устройство временных зданий и сооружений административного, бытового и складского 

назначения; 

- подготовка технологических проездов; 

- устройство и разборка ограждения строительной площадки (при необходимости); 

- поддержание дорог в работоспособном состоянии; 

- транспортировка, разгрузка и раскладка труб и других необходимых материалов на объ-

ект; 

- визуальный и измерительный контроль труб, арматуры при приемке и проверка сопрово-

дительной документации на них; 

- организация связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ; 

- разработка специальной транспортной схемы для прокладки теплопровода, с временным 

закрытием движения транспорта с указанием возможного объезда; 

- согласование транспортной схемы с управлением ГИБДД и другими заинтересованными 

организациями; 

- согласование времени и порядка прокладки теплопровода через дороги в соответствую-

щих службах. 

Все работы по подготовке к строительству, а также начало работ на объекте строительства 

теплопровода должны быть отражены в журнале учёта производства строительно-монтажных 

работ. 
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Снос, реконструкция и переустройство существующих зданий, сооружений, перекладка ин-

женерных коммуникаций, демонтаж электропроводов и опор ЛЭП по проектируемой трассе теп-

лопровода не предусмотрен. 

Снятие растительного слоя предусматривается отвалом бульдозера или экскаватора с по-

следующим перемещением его на площадку хранения вдоль траншеи в пределах отведенной по-

лосы строительства, с которой по окончании основных работ он перемещается на засыпанную 

траншею и прилегающие участки трассы теплопровода. 

Земляные работы: 

Траншеи и котлованы разрабатываются с откосами согласно требованиям СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производства». 

К земляным относятся следующие виды работ: 

· срезка растительного слоя грунта; 

· разработка траншеи и ручная доработка дна траншеи; 

· устройство основания под теплопровод; 

· подбивка пазух под теплопроводом; 

· обратная засыпка траншеи; 

· уплотнение грунта; 

· устройство осадочного валика над поверхностью траншеи 

- планировка. 

Способ прокладки теплопровода обосновывается сложившимися климатическими,геогра-

фическими, инженерно-геологическими и архитектурно-планировочными условиями района 

строительства. 

Перед началом работ производится срезка бульдозером растительного грунта на толщину 

0,1-0,3 метров, пригодного для дальнейшего использования, снимается и складируется во вре-

менных отвалах вдоль траншеи на временной полосе отвода. 

Разработка грунта траншеи производится осевой проходкой одноковшовым экскаватором с 

вместимостью ковша не менее 0,2 м3. 

Разрабатываемый грунт складируется во временный отвал вдоль траншеи с перемещением 

до 11,25 метров в пределах полосы строительства. При разработке грунта в отвалы его уклады-

вают на расстоянии не менее 0,5 метров от бровки траншеи. Траншея должна быть защищена от 

стока поверхностных вод путем размещения отвалов грунта с нагорной стороны и соответствую-

щей планировки примыкающей территории. 

Разработку траншеи одноковшовым экскаватором следует вести с устранением гребешков 

на дне в процессе копания, что достигается протаскиванием ковша по дну траншеи в обратном 

копанию направлении после завершения разработки забоя. 

Открытые траншеи не должны продолжительное время оставаться не засыпанными. 

На участках с высоким уровнем грунтовых вод разработку траншеи и котлованов следует 

начинать с более низких мест для обеспечения стока воды и осушения вышележащих участков. 

Отвал грунта следует располагать на стороне, с которой возможен приток поверхностных вод. В 

местах прохода людей предусматривается устройство ограждения траншеи и временных мостов. 

После прохождения экскаватора выполняется съемка дна траншеи с помощью геодезиче-

ских приборов. 

При необходимости вручную выполняют доработку грунта до проектных отметок или за-

сыпку участков перебора грунта. 

К началу работ по рытью траншеи получается письменное разрешение на право производ-

ства земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций, выданное организацией, 

ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. Земляные работы по вскрытию мест пересе-

чений с действующими подземными коммуникациями должны проводиться только вручную без 



 

 

 

     21 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
 

   

   

   

   

 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 

       

2020-002-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

      

21 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

    Формат А4 
 

применения ударных инструментов, при этом должны приниматься меры, исключающие воз-

можность повреждения этих коммуникаций, на расстояние по 2 метра в каждую сторону от оси 

теплопровода. 

Места пересечения теплопровода с существующими подземными инженерными коммуни-

кациями вскрываются шурфами шириной, равной ширине траншеи, длиной не менее 2,0 метров в 

каждую сторону от места пересечения до проектных отметок дна траншеи. 

Разработка грунта экскаватором или другими землеройными машинами производится не 

ближе 2,0 метров от боковой стенки и не ближе 1,0 метра над верхом подземной коммуникации. 

В местах пересечения теплопровода с существующими подземными инженерными комму-

никациями разработку грунта производят вручную без откосов с временным креплением стенок 

траншеи инвентарными щитами. При установке креплений верхняя часть их должна выступать 

над бровкой траншеи не менее чем на 0,15 метра. 

Крепления устанавливаются в направлении сверху вниз по мере разработки траншеи на 

глубину не более 0,5 метра. Разборка креплений производится в направлении снизу вверх по 

мере обратной засыпки траншеи. 

Вскрытые электрические кабели и кабели связи защищаются от механических повреждений 

и провисания с помощью футляров из стальных труб, подвешиваемых к стальной трубе DN100. 

Концы стальной трубы DN100 должны перекрывать траншею не менее чем на 0,5 метра в каж-

дую сторону. 

Все земляные работы, связанные со вскрытием существующих подземных коммуникаций, а 

также работы проводимые ближе двух метров от них производятся в присутствии представителя 

эксплуатирующей организации. 

В случае обнаружения подземных коммуникаций не указанных в проектной документации, 

работы приостанавливаются. На место вызываются представители организации, эксплуатирую-

щей эти коммуникации, и принимаются меры по их сохранности. 

Работы по благоустройству участка: 

- восстановление растительного грунта; 

- восстановление асфальтобетонного покрытия; 

- восстановление плиточного покрытия. 

Все работы в охранной зоне кабелей и других коммуникаций, попадающих в зону 

строительства, необходимо производить вручную и только в присутствии представителей 

владельцев коммуникационных сетей! 

Излишки загрязненного грунта и строительный мусор вывозить на полигон ТБО  

Уточнения используемых строительных машин, определение потребности в средствах ма-

лой механизации и инвентаре, разработка технологии и безопасных методов производства работ, 

уточнение сроков их выполнения разрабатывает генподрядчик в проекте производства работ 

(ППР). 

Прокладка теплосети ведется открытым способом в траншеях. 

При отрывке траншеи высотой более 1,5м использовать крепление стенок крепью SBH 

С790. 

Разработку котлована ведет гусеничный экскаватор JCB 4CX, монтажные работы 

осуществляются краном гусеничным GGR MCC505. 

м) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 

ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕ-

СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕ-

НИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕ-

ДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ; 

Подлежат освидетельствованию с составлением соответствующих актов следующие виды 

работ для инженерных сетей: 

- акт на разбивку трассы; 



 

 

 

     22 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
 

   

   

   

   

 

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 

       

2020-002-ПОС.ТЧ 
Лист 

      

      

22 Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

    Формат А4 
 

- акты на скрытые работы (по основанию, строительным конструкциям на трубопроводах и 

т.д.); 

- акты наружного осмотра трубопроводов и элементов (узлов, колодцев и т.д.); 

- акты испытаний на прочность и плотность трубопроводов; акты на промывку; 

- установление соответствия выполненных работ проекту; 

- акты входного контроля качества труб и соединительных деталей. 

Кроме приемки скрытых работ и проверки актов испытания трубопроводов на плотность и 

наружного осмотра, приемка безнапорных трубопроводов должна сопровождаться проверкой 

прямолинейности, а также инструментальной проверкой лотков в колодцах. 

Восстановление асфальтового и плиточного покрытия 

- Устройство основания дорожного покрытия. Контроль качества уплотнения дорожного 

основания в соответствии с требованиями п.10.28 СП 78.13330.2012. 

- Устройство покрытия проезжей части. Контроль качества асфальтобетонной смеси в соот-

ветствии с требованиями СП 78.13330.2012, раздел 12.5. 

- Геодезические и разбивочные работы: восстановление и закрепление трассы; создание 

геодезической разбивочной основы (ГРО). 

- Земляные работы: снятие почвенно-растительного слоя, удаление кустарника; замена 

грунтов в основании земляного полотна; возведение земляного полотна (законченные участки). 

- Дорожная одежда: конструктивные слои оснований и покрытий. 

Применение новых способов организации и технологии работ, новых строительных матери-

алов, равно как и другие изменения, не установленные нормативными документами, должны 

быть согласованы с проектной организацией и Заказчиком. 

 

н) УКАЗАНИЕ МЕСТ ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕД-

СТВАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕПРАВ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ; 

Проектом не предусмотрено. 

 

 

о) ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ 

НУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА; 

Проектом не предусмотрено. 

 

п) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ, 

ИНЫХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ; 

Прокладка теплосети в траншеях с вертикальными стенками не вызывает опасных инже-

нерно-геологических и техногенных явлений. Грунтовые и дождевые воды откачиваются из 

траншеи насосами. 

 

р) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ 

БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА; 

Для проезда транспорта предусмотрена полоса движения шириной 3,5м вдоль прокладыва-

емой теплосети. 

В целях обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения на период проведе-

ния строительных работ необходимо установить временные дорожные знаки и ограждающие 

устройств в соответствии с Методическими рекомендациями «Организация движения и огражде-

ния мест производства дорожных работ в населенных пунктах. 
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с) ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЖИЛЬЕ И СОЦИ-

АЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬ-

СТВЕ; 

 

Расчет количества рабочих по трудозатратам. 

 

 
 

Строительство теплосети ведется в городе Североморске. В городе достаточно рабочих кадров, 

которые возможно привлечь для осуществления строительства объекта. Привлечение местной 

рабочей силы позволит исключить расходы на перевозку и размещение иногородних рабочих. 

Прием пищи осуществляется непосредственно в бытовках, которые оборудованы бытовыми при-

борами для разогрева и хранения пищи (холодильник, мк-печь). 

Строительство теплосети будет вестись специализированной организацией. 

 

т) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА; 

 

1) Подземный участок 4-х трубной тепловой сети  протяженностью 

- от УТ3 до ул. Восточная, д.11 – 7,7 м. 

- от УТ2 до здания Кадетского корпуса - 16,45 м 

 

Предусмотрено  строительство подающего и обратного трубопроводов тепловой сети (ТС) 

и подающего и обратного трубопроводов системы горячего водоснабжения (ГВС)  от УТ3 - ул. 

Восточная д.11.  

Тип труб:  108х5-2-ППУ-ПЭ (для ТС);  75/140-ППР-ППУ-ПНД и  75/140-ППР-ППУ-ПНД 

(для ГВС (Т3, Т4).. 

Тип прокладки тепловых сетей: подземный в непроходном канале. 

 

Общая продолжительность строительства теплотрассы Тн определяется по формуле: 

Тн=Т+Т(П-1)*0,3 

Тн=4+4(0, 024-1)*0,3=2,28 мес 

где Т - норма продолжительности строительства тепловой сети данного диаметра протяженно-

стью 

1км(СНиП 1.04.03-85) Т=3мес. 

П - общая протяженность теплотрассы, км; 

0,3 - коэффициент на поточное строительство и совмещение работ на участках трассы. 

В том числе подготовительный период: 2,28 мес.*0,25=0,57мес. 
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Продолжительность строительства теплопровода от начала выполнения подготовительных работ 

до ввода в эксплуатацию (при производстве работ в одну смену) – 3,0мес. При производстве ра-

бот в две смены, продолжительность работ составляет 1,5 мес. 

Принимаем общую продолжительность строительства Тн=1,5 мес. 

 

у) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИ-

ВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА; 

Все предусмотренные проектом мероприятия позволят свести к минимуму отрицательное  воз-

действие на окружающую среду. Технические решения, принятые проектом –ПОС соответ-

ствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и здо-

ровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочим проектом меро-

приятий. 

Меры по охране окружающей среды должны соответствовать требованиям СП 74.13330.2011 и 

настоящего раздела. Не допускается без согласования с соответствующей организацией, произ-

водить разработку траншей на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев и менее 1 м до кустар-

ников, перемещение грузов кранами на расстоянии менее 0,5 м до крон или стволов деревьев; 

складирование труб и других материалов на расстоянии менее 2 м до стволов деревьев без вре-

менных ограждающих или защитных устройств вокруг них. 

Промывку трубопроводов следует выполнять с повторным использованием воды. Территория 

после окончания работ по устройству сети должна быть очищена и восстановлена в соответствии 

с требованиями проекта. 

Отходы следует собрать для последующего их вывоза и захоронения в местах, согласованных с 

Госсанэпиднадзором, в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания 

и захоронения токсичных промышленных отходов. Не допускается движение автотранспорта и 

гусеничной техники по открытому рельефу. Для этого предусматривается проезд по временной 

дороге с твердым покрытием и разворотными площадками. 

В случае невозможности на участке строительства подключения бытовки к городской сетям во-

допровода и хозяйственно-бытовой теплосети для санитарно-бытовых помещений, сбор хозяй-

ственно-бытовых сточных вод от умывальника будет осуществляться в металлическую емкость, 

предусмотренную в конструкции устанавливаемой типовой бытовке. Расход бытовых сточных 

вод на одного человека при использовании умывальника составляет 14 л/сутки. 

Для содержания в чистоте прилегающих территорий производить систематическую уборку отхо-

дов производства, регулярно вывозить или опорожнять контейнеры для строительного и быто-

вого мусора, поддерживать в надлежащем состоянии подъездной путь и внутри площадочную 

дорогу. 

Проектом предусматривается на период выполнения строительно-монтажных работ проведение 

следующих природоохранных мероприятий: 

- технология строительного производства должна обеспечивать безопасность населения, охрану 

атмосферного воздуха и земель, сохранность зеленых насаждений, не подлежащих сносу; 

- вывоз строительного мусора на полигон ТБО; 

- монтаж установки для мойки колес автотранспорта на площадке; 

- устройство основания из сборных железобетонных плит по щебеночной подсыпке под устрой-

ство инвентарных зданий и щебеночного основания под временные автодороги и площадки; 

- должно быть выполнено благоустройство территории в полном объеме после окончания строи-

тельных работ. 

Временные автодороги устраивать с учетом требований по предотвращению повреждения дре-

весно-кустарниковой растительности. После завершения строительных работ, временные автодо-

роги ликвидируются. 

При выезде строительного автотранспорта с территории строительства следует мыть колеса. 
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Для мытья колес применяется мойка колёс серии “Аква-Мини” с системой сбора осадка и обо-

ротного водоснабжения. 

Регулярно производить чистку системы сбора осадка с откачкой илового осадка 

специализированной техникой и отвозкой на полигон ТБО. 

В период свертывания строительных работ все строительные отходы вывозятся, территория бла-

гоустраивается. «Захоронение» бракованных железобетонных конструкций запрещается. 

Захламление и заваливание мусором рабочих мест и строительной площадки запрещается. 

Регулярно производить очистку строительной площадки от снега и мусора, мусор вывозить свое-

временно, заключить договор со специализированной организацией на вывоз мусора на полигон 

ТБО. Грузовые автомобили для перевозки навалом грунта, строительного мусора и сыпучих ма-

териалов, должны быть закрыты сплошными кожухами, исключающими падение перевозимого 

груза на дороги и пылевыделение при перевозке. 

В летнее время года, в жаркую сухую погоду, следует поливать водой из шланга временные до-

роги для строительного автотранспорта. 
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Н. контр. Грибанов План тепловой сети

Изм. Кол.уч. Лист №док.
Разработал Верховинский
ГИП

ООО "ТЕРМОИЗОЛСТРОЙ"

Сорогин

1

1

36.90

34.44

32.74

32.24

31.35

30.54

30.22

30.97

МН

н.пр.40.54

ка
б.

31.06

кер.200
А  разр

КН  гаражи

36.46

План тепловой сети М1:500

Дренаж

Сбросная линия дренажа

Др

Теплосеть

Электрокабель

Телефонная канализация V

2Т

Др

N

Др

Др

V

2Т

К2

К1

Наименование Проект. Сущ.

Здания и сооружения

Водопровод:

- хозяйственно-питьевой В1 В

Канализация:

- бытовая

- дождевая

К

КЛ

Ликвид.

В

К

КЛ

Условные обозначения

36.83

37.12

37.20

37.63

37.59

37.41

37.14

36.82

36.53

35.82

35.59

35.25

35.09

34.57

35.09

35.86

37.4937.76

37.52

37.92

37.60

37.69

36.81

36.06

35.66

35.59

35.91

36.74

36.77
36.67

36.79

36.80

37.06

37.41

37.06

38.13

37.99

37.66

37.00кр.37.1937.19

37.06

36.94

36.79

36.85

36.96

38.01

38.01
38.02

37.87 38.09

38.22
37.86 38.08

38.16

37.90

37.99

38.03

36.26

36.00

35.26

34.87
34.54

34.43

33.66

33.41

33.76

33.64

33.71

33.43

33.27

33.37

33.41

34.05 34.06

33.96
34.03

33.39

32.93

33.00

32.59
32.58

32.25

32.12

30.47

31.89

31.85

31.52

31.1632.20

31.85
32.22

33.23

34.25

33.97

33.84

33.5233.64

33.56

33.68

34.08

34.0334.16

36.
59

37.72

37.50

37.84

37.35

н.пр.44.51

33.89
32.52

32.62

33.68
35.78

МН

рябина 7

л.33.96

н.пр.42.96

КН 
 кот

ель
ная

рябина 7

каб.

бет.пл.

мусор.

дер.ПВ

КН

грунт.

площ.эстакад.

н.пр.42.26

н.пр.40.26
33.32

н.пр.39.85

4пр

34.06

34.53

ул. 
Вос

точ
ная

 №115КЖ

А

30.56

забор разр.

31.93

30.85

31.50

31.36

31.85

32.35
31.03

29.10
31.05

29.12

31.23

28.69

28.85

валун

34.03
34.10

34.23

33.99

33.44

кр.34.59

дно.32.52

кр.37.54

кр.37.86

бет.пл.

мусор.

кер.200

л.35.64

п/грунт

не обнар.

кер.200

ПГ завален
ПГ33.99

4КЖ

3КЖ

38.787

RP2
33.124
32.25

RP1

38.03

каб.

А  разр

бет.пл.
мусор.

каб.42.11

труба

А  разр

А  разр

А  разр

А  разр

шлак

скл.угля

скл.угля

п.гр.

п.гр.

2ст.100 гл.1.5м
ГВЛ ст.75

65520014
57

45
0

34

34

36

38

38

38

30

32

34

34.20

36.
61

грунт

сосна ольха 6

ива ольха 6

ива ольха 6

УТ2

УТ3

Кл180х60
Ç159х6,0-ППУ-ПЭ
Ç110/180-ППР-ППУ-ПНД
Ç90/160-ППР-ППУ-ПНД

Гермоввод для Дн108, Дн75

2,7Кл120х45
Ç108х5,0-ППУ-ПЭ
Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД
Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Кл180х60
Ç159х6,0-ППУ-ПЭ
Ç110/180-ППР-ППУ-ПНД
Ç90/160-ППР-ППУ-ПНД

Опуск в приямок №1
1,85

14,6

Ç159х6,0-ППУ-ОЦ
Ç110/180-ППР-ППУ-ОЦ
Ç90/160-ППР-ППУ-ОЦ

Ç159х6,0-ППУ-ОЦ
Ç110/180-ППР-ППУ-ОЦ
Ç90/160-ППР-ППУ-ОЦ

Ç159х6,0-ППУ-ОЦ
Ç110/180-ППР-ППУ-ОЦ
Ç90/160-ППР-ППУ-ОЦ

Гермоввод для Дн108, Дн75

3,3

13,7
5 0,7

ОК1

Ç108х5,0-ППУ-ОЦ
Ç75/140-ППР-ППУ-ОЦ
Ç75/140-ППР-ППУ-ОЦ

7,7

Кл120х45
Ç108х5,0-ППУ-ПЭ
Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД
Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Кадетский корпус

Канализ. колодец (сущ.)
(точка слива дренажа из ОК1)

УТ1 (перспектив.)

2
33.27

2



36,31

Примечания:
1. Перед производством земляных работ уточнить месторасположение и глубину заложения существующих подземных коммуникаций. 
При пересечении с ними земляные работы производить вручную и в присутствии уполномоченных лиц от организаций, эксплуатирующих 
данные подземные коммуникации.
2. Уточнить отметки существующих сетей при производстве работ, в случае необходимости откорректировать проект.
3. При монтаже тепловой сети отметку существующих кабельных линий и сетей связи уточнить по месту.
При необходимости выполнить оттяжку кабельных линий.
При невозможном выполнения оттяжки выполнить раздвижку каналов тепловой сети на расстояние 1 м в каждую сторону от 
кабельных линий и сетей связи.
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 Продольный профиль тепловой сети УТ2 - приямок №1.

Приямок №1 – Кадетский корпус

Строительство теплотрассы для подключения объекта 
Детский сад на 220 мест в ЗАТО г. Североморск» 

и существующих абонентов к угольной котельной по 
адресу г. Североморск, ул. Восточная, д.11а

Продольный профиль тепловой сети

1:100 по вертикали
1:500 по горизонтали

Условный горизонт 31,00

35,00

34,00

38,00

37,00

36,00

33,00

32,00

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Отметка верха 
несущей конструкции

Отметка низа трубы

Длина, м                                   Уклон, ‰

Номер разреза

Развернутый план

37
.14

37
.14

38
.11

38
.21

УТ2

0,7

1,85

0,0
02

Приямок №1

УТ2

38
.10

39
.11

Приямок №1

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Отметка потолка канала или
верха изоляции трубопровода

бесканальной прокладки
Отметка пола канала или

дна траншеи для бесканальной
прокладки

Уклон                     Длина, м

Номер поперечного разреза
Внутренний размер, мм

Развернутый план

1:100 по вертикали
1:500 по горизонтали

Условный горизонт 31,00

36,00

35,00

39,00

38,00

37,00

34,00

33,00

32,00

Гермоввод Дн108, Дн75

ввод в здание
Кадетского корпуса

37
.14

37
.14

36
.48

36
.03

Приямок №1

0,032

13,75

37
.60

37
.60

36
.94

36
.49

Гермоввод
Узел 1, узел 2

3,03,8

36,00

34,90

К

В

1-1
1300х450(h)

Продольный профиль тепловой сети
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Ка
де

тс
ки

й 
ко

рп
ус

КВ

Сорогин

ОК1 ОК1

39,00

34,73

37
.14

37
.14

40,00

39
.10
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 Продольный профиль тепловой сети УТ3 - ул. Восточная, 11.

Гермоввод тепловой сети в здание (узлы 1,2). Спецификация

7,7

33
.52

33
.52

32
.72

32
.27

0,075

УТ3

Проектная отметка земли

Натурная отметка земли

Отметка потолка канала или
верха изоляции трубопровода

бесканальной прокладки
Отметка пола канала или

дна траншеи для бесканальной
прокладки

Уклон                     Длина, м

Номер поперечного разреза
Внутренний размер, мм

Развернутый план

1:100 по вертикали
1:500 по горизонтали

Условный горизонт 26,90

31,00

30,00

34,00

33,00

32,00

29,00

28,00

27,00

Продольный профиль тепловой сети

32
.80

32
.80

32
.14

31
.69

Гермоввод
Узел 1, узел 2

Гермоввод Дн108, Дн75
ввод в зданиеул. Восточная, 11

1,3

31,28

В

Стальная гильза (футляр)
Ç219х6,0

20
0

20
0

50 50

Смоляная
прядь

Гермоввод тепловой сети  в здание (узел 1 Дн108)

Набивка
кабалкой

Набивка
кабалкой

Штукатурка цементно-песчаный
раствор М-100 - 20 мм

Т1,Т2

Концевой элемент
трубопровода с
кабелем вывода
Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006

ГОСТ 8732-78

Кирпичная кладка (Кирпич КР-р-по 
250×120×65/1НФ/200/1,4/50/
ГОСТ 530 –2012) на
цементно-песчаном растворе М-100

Ç108x5,0

Штукатурка цементно-песчаный
раствор М-100 - 20 мм

Ст108х5-2-ППУ-ПЭ

200

600
Штукатурка цементно-песчаный
раствор М-100 - 20 мм
Обмазка битумом - 2 слоя

Кол. Масса
ед., кг

 ОбозначениеМарка
поз.

1 2 4 5

Наименование

3

Гильза Ç219x6,0,  L=0,7м

9,69

1,3

Цементно-песчаный раствор М-100
Кирпич КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/1,4/50/ГОСТ 530 –2012

ГОСТ 28013-98

Штукатурка цементно-песчаный раствор
М-100 - 20 мм 1,5 м2

ГОСТ 10704-91 1

4

5

6

6.1

6.2

6.3

Кирпичная кладка:

2
Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в 2 слоя 

(плотность 120 г/м2)

м2/кг
0,97/

м2/кг 0,1173

 (плотность 80 г/м2)
Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 1 слой 

Гильза

Гильза

Прим.

0,97/

0,5 м3

0,5 м3

0,5 м3

1

Гермоввод в здание (узел 1)

9,69

1,3

1
0,97/

Спецификация материалов на гермоввод (на 1 изделие)

Канат смолянной,                         кг.

2

Мастика битумная,                       м2

Стальная гильза (футляр)
Ç219х6,0

20
0

20
0

50 50

Смоляная
прядь

Гермоввод тепловой сети  в здание (узел 2 Дн75)

Набивка
кабалкой

Набивка
кабалкой

Штукатурка цементно-песчаный
раствор М-100 - 20 мм

Т3,Т4

Кирпичная кладка (Кирпич КР-р-по 
250×120×65/1НФ/200/1,4/50/
ГОСТ 530 –2012) на
цементно-песчаном растворе М-100

ППР-ПУ Ç75

Штукатурка цементно-песчаный
раствор М-100 - 20 мм

200

600
Штукатурка цементно-песчаный
раствор М-100 - 20 мм
Обмазка битумом - 2 слоя

Гильза Ç219x6,0,  L=0,7м

Цементно-песчаный раствор М-100
Кирпич КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/1,4/50/ГОСТ 530 –2012

ГОСТ 28013-98

Штукатурка цементно-песчаный раствор
М-100 - 20 мм м2

ГОСТ 10704-91 1

4

5

6

6.1

6.2

6.3

Кирпичная кладка:

2
Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в 2 слоя 

(плотность 120 г/м2)

м2/кг

м2/кг3

 (плотность 80 г/м2)
Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в 1 слой 

Гильза

Гильза

м3

м3

м3

Гермоввод в здание (узел 2)

1

Канат смолянной,                         кг.

2

Мастика битумная,                       м2

0,155

ГОСТ 530 –2012

ГОСТ 530 –2012

ППР-ПУ Ç75/140-ПНД

Заглушка  изоляции
ППР-ПУ-ПНД Ç75/140

0,117
0,97/

0,97/
0,155

1,5

0,5

0,5

0,5

9,69

1,3
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В
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35,00

2-2
1300х450(h)
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Сорогин

Схема тепловой сети

стена Кадетский корп.

УТ2

УТ3

Гермоввод для Дн75 (Узел 2)

3,3
2,7

Т3-Ç75/140-ППР-ППУ-ОЦ

Опуск в приямок №1

1,85

14,6

Кл120х45

Концевой элемент трубопровода
с кабелем вывода Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ 
ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Т3-Ç110/180-ППР-ППУ-ОЦ

Т4-Ç90/160-ППР-ППУ-ОЦ

Т3-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Т4-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Т1,Т2-Труба Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Кл120х45

Т4-Ç75/140-ППР-ППУ-ОЦ

Т1,Т2-Труба Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Концевой элемент трубопровода
с кабелем вывода Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ 
ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Гермоввод для Дн108 (Узел 1)

Т1,Т2-Труба Ст 108х5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Отвод Ст 108х5-90-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Отвод Ст 108х5-90-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Отвод ППР-ППУ-ПНД Ç75/140
Отвод ППР-ППУ-ПНД Ç75/140

Отвод ППР-ППУ-ОЦ Ç75/140
Отвод ППР-ППУ-ОЦ Ç75/140

Граница проектирования

0,6

0,8

7,7

0,8

Концевой элемент трубопровода
с кабелем вывода Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ 
ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Гермоввод для Дн75 (Узел 2)
Гермоввод для Дн108 (Узел 1)

Гермоввод для Дн75 (Узел 2)

сте
на 

ул. 
Вос

точ
ная

, 11

3,0
1,7

3,0

сте
на 

ул. 
Вос

точ
ная

, 11

Т3-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Т4-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Условные обозначения:

Опора скользящая 108-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-20061

 Опора скользящая 76-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-20062

для труб Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

для труб Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

2

1
11

11
11

1

2
2

2 2
2 2
2

2
22

22
22

22
22

22
22

22
2

2
22

22
2

1
1

1
1

Л10-5 (Л10-15)

П11-8
П12-15

Разрез траншеи 1-1, 2-2
7480 (Охранная зона т/с)

ох
ра

нн
ая

 з
он

а 
т/

с

ох
ра

нн
ая

 з
он

а 
т/

с

1480 800

3080

116
0

10
0

580

800

10003500

Полоса движения
техники

500

1000

75
0

10240

5880 2880

S=0.4м2
Складирование грунта
для обратной засыпки
на территориях с зелеными
 насаждениями

Добор грунта вручную
на глубину 10 см

Песок природный среднезернистый
ГОСТ 8736-85 Кф=20м/сут

50
0

580

1480

10
0

45
0

10
0

290 260 190280 28090

10

Прокладка теплосети в канале Кл 120х45
М 1:25

1 - 1

16
0

90

24
4

13
0

17
0

Т2- Труба Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ 
ГОСТ 30732-2006

Т1- Труба Ст 108х5-1-ППУ-ПЭ 

ГОСТ 30732-2006

1300

Труба PPR-ППУ 75/140-ПНД (Т4)
Труба PPR-ППУ 75/140-ПНД (Т3)

Опора скользящая
108-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

Опора скользящая
76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006

ОП-2 с.3.006.1-2.87

Опорная подушка

ОП-1 с.3.006.1-2.87

Опорная подушка

26
0



Схема раскладки лотков. Схема раскладки плит.
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Ж/б канал
120х45

Залить
битумом

20
0

200

1000

Песок среднезернистый ГОСТ 8736-2014
с коэффициентом уплотнения 0,95

Днище камеры

2 слоя биостойкого гидроизола ГИ-Г (ГОСТ 7415-86)
на битумной мастике 
(горизонтальный и вертикальные стыки)

Узел примыкания железобетонного канала
к  стене здания

Деформационный шов

Залить
битумом

20
0

200

Песок среднезернистый 
ГОСТ 8736-2014 с коэфф. 
уплотнения 0,95

10
0

Плита перекрытия

Плита перекрытия

Лоток Лоток

Узел примыкания плит
перекрытий канала

10

30

марки М100
Цементный раствор

300

Обмазка горячим
битумом за 2 раза

Обмазка горячим
битумом за 2 раза

Г по ГОСТ 7415-86 на 
битумной мастике

1 слой биостойкого гидроизола

Г по ГОСТ 7415-86 на 
битумной мастике

1 слой биостойкого гидроизола Плита перекрытия

Лоток

Узел примыкания плиты
перекрытия канала с лотком

10

Цементно-песчаный
раствор марки М100

100

30
0

Обмазка горячим
битумом за 2 раза

Обмазка горячим
битумом за 2 раза

Лоток Лоток

Узел примыкания днищ
лотков канала

50
Песок среднезернистый
ГОСТ 8736-2014
с коэффициентом уплотнения 0,95

Обмазка горячим
битумом за 2 раза

марки М100
Цементный раствор

Спецификация материалов на устройство сборного ж/б
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Сорогин

2 слоя биостойкого гидроизола ГИ-Г
(ГОСТ 7415-86) на битумной мастике

(горизонтальный и
вертикальные стыки)

Узел примыкания железобетонного 
канала к тепловой камере

Дн трубы, мм
Тип

опоры

Расстояние

в каналах, м
между опорами подвижной

Швеллер №,
l, м

Полоса
(2 на 1 СО), м

Масса
ед.кг

10
0

Dy

Dx

100 320

Скользящая хомутовая опора для труб Дн108
(ГОСТ 30732-2006)

Примечание:
Поверхности металлических изделий должны быть очищены от грязи, ржавчины и масел, покрыты 
грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в 2 слоя и окрашены эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 в 1 слой.

10
0

Dy

Dx

100 320

Скользящая хомутовая опора для труб Дн75
(ГОСТ 30732-2006)

108 3,0108-ППУ-ПЭ 5,5№10П, l=0,32 50х5, l=0,86

75 1,576-ППУ-ПЭ 5,0№10П, l=0,32 50х5, l=0,7

Схема раскладки лотков

Схема раскладки плит

Схема расположения стыков тепловой сети

лоткового канала. Узлы прокладки тепловой сети.

Спецификация материалов на устройство сборного 
ж/б лоткового канала

стена ул. Восточная, 11А

УТ3

6,0

Приямок №1

3,0

Кл120х45

Кл120х45
Л10-5/2
l=3,0

Л10-5
l=6,0

6,0
4,75

Л10-5/2
l=3,0

Л10-15
l=6,0

Л10-5
l=6,0

стена ул. Восточная, 11А

УТ3

Приямок №1

3,0

Кл120х45

1,75

П11-8

3,0
3,0

3,0

П11-8

П11-8

П12-15

Условные обозначения:

стена Кадетский корп.

УТ2

Т3-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Приямок №1

1,85

14,6

Т1,Т2-Труба Ст 159х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Т4-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Т1,Т2-Труба Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
с ОДК

Т1,Т2-Труба Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006
с ОДК

№ стыка/визуальная проверка1

У3 № стыка/УЗК проверка

1,2

3,4

5,6
7,8
9,10

11,12

13,14

15,16

17,18

38,39

19,20

21,22

У

У

1,7

3,0

Кл120х45

1,7

3,0

сте
на 

ул. 
Вос

точ
ная

, 11

сте
на 

ул. 
Вос

точ
ная

, 11

УТ3

Т3-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Т4-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

Т1,Т2-Труба Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006
с ОДК

7,7

сте
на 

ул. 
Вос

точ
ная

, 11

1,2

Т3-Ç75/140-ППР-ППУ-ОЦ

Т4-Ç75/140-ППР-ППУ-ОЦ

Муфта для изоляции стыков ТИАЛ-ТУМ для Дн108 (Т1,Т2 в ПЭ оболочке)
Комплект для изоляции стыков ППР-ППУ-ПНД(ОЦ) для  Дн75 (Т3,Т4)

1 2 3 4 5 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Серия 3.006.1-2.87.1-19

Серия 3.006.1-2.87.1-19

Серия 3.006.1-2.87.1-19

Серия 3.006.1-2.87.2-33

Серия 3.006.1-2.87.2-33

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 22245-90

ГОСТ 7415-86

Лоток Л10-5 l=5990

Лоток Л10-5/2 l=2990

Лоток Л10-15  l=5990

Плита П11-8 l=2990

Плита П12-15 l=2990

Раствор цементно-песчаный М100

Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 200/300

Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86

Заделка стыков лотков канала цементным 
раствором М100
Заделка стыков плит перекрытия 
канала цементным раствором
Алмазная резка (бензорез с алмазным кругом) 
подгонка лотка Л10-5 (2*2,58)
Алмазная резка (бензорез с алмазным кругом) подгонка
плиты П11-8 (2*1,48)

2

2

1

6

2

0,027

160,0/
480,0

15,9

0,02

6/0,027

5,16

2,96

3300

1650

3300

1100

1770

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м3

м2/кг

м2

м3

стык/м3

м

м

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед.кг

Приме-
чание

Схема расположения стыков тепловой сети.

Ж/б канал
120х45

Опора скользящая хомутовая
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ул. 
Вос

точ
ная

 №115КЖ

А

4КЖ

3КЖ

Кл120х45
Ç108х5,0-ППУ-ПЭ
Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД
Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

3,5

7,2

4,2

4,2

4,5

4,4

1,4
4,5

Отмостка (Тип 4)

3,6м2
0,8

Газон (Тип 1)

43,7м2

Дворовой проезд (Тип 2)

41,7м2

Бордюрный камень

l=4,5м

Дворовой проезд

Кл120х45
Ç108х5,0-ППУ-ПЭ
Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД
Ç75/140-ППР-ППУ-ПНД

4,5

0,6

2,7

5,7

10,2
Отмостка (Тип 4)

2,7м2

Газон (Тип 1)

79,6м2

10,2

Газон (Тип 1)

72,5м2

Кадетский корпус

План благоустройства

6П

Примеч.
ед.,кг
МассаКол.НаименованиеОбозначение

Спецификация на благоустройство

Поз.

1

2

3

ТИП 2 S=41,7 м2 (Дворовой проезд)

4

ТИП 1 S=1133,1 м2 (Газон)

1

2

Посев газонных трав 195,8 м2

Грунт растительный 195,8 м3

9,0БР100.30.15 , V=0,052 м3ГОСТ 6665-91 п.м.

Асфальтобетон мелкозернистый 
марки II тип Б- 8смГОСТ 9128-2009 м2

м2

м2
Аэфф.370-740 Бк/кг.,1кл, Кф 1м/сут., М800,
дробленый на всю глубину до низа лотка

ГОСТ 8267-93*

Песок среднезернистый МК 2-2,5,ГОСТ 8736-2014

41,7

Тип 2 (дворовой проезд)

Расклинцовка

Тип 1 (газон)

Обратная засыпка
(местным грунтом)

Растительный
грунт

Щебень сталеплавильный М 800 - 13см

ТИП 3 S=6,3 м2 (Отмостка)

1

2

3

Асфальтобетон песчаный
марки II тип Г- 4смГОСТ 9128-2009 6,3

Аэфф.370-740 Бк/кг.,1кл, Кф 1м/сут., М800,
дробленый на всю глубину до низа лотка

м2

м2

м2ГОСТ 8267-93*

Песок среднезернистый МК 2-2,5,ГОСТ 8736-2014

Щебень сталеплавильный М 800 - 13см

Тип 3 (отмостка)

Расклинцовка

41,7

41,7

6,3

6,3
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	в) ХАРАКТЕРИСТИКАТРАССЫ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, РАЙОНА ЕГО СТРОИ-ТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ПОЛОСЫ ОТВОДА И МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА ТРАССЕЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНОГООБЪЕКТА И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ.
	Климатологические данные района строительства
	Источник тепловой энергии
	г). СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВРЕМЕННО ОТВОДИМЫХНА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХМЕХАНИЗМОВ, ХРАНЕНИЯ ОТВАЛА И РЕЗЕРВА ГРУНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСТИТЕЛЬ-НОГО, УСТРОЙСТВА ОБЪЕЗДОВ, ПЕРЕКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ, ПЛОЩАДОКСКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ, ПОЛИГОНОВ СБОРКИ КОНСТРУК-ЦИЙ, КАРЬЕРОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
	д). СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕ-СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ОТДЕЛЬНЫХУЧАСТКАХ ТРАССЫ, А ТАКЖЕ О МЕСТАХПРОЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И РАЗМЕЩЕ-НИЯ ПУНКТОВ СОЦИАЛЬНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ПРИ НЕОБХОДИМО-СТИ).
	е). ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ (СХЕМ) ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ С УКАЗАНИЕМ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ И ПРИ-СТАНЕЙ РАЗГРУЗКИ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СКЛАДОВ И ВРЕМЕННЫХ ПОДЪЕЗДНЫХДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВРЕМЕННОЙ ДОРОГИ ВДОЛЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА.
	ж). ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ,МЕХАНИЗМАХ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ,ВОДЕ, КИСЛОРОДЕ, АЦЕТИЛЕНЕ, СЖАТОМ ВОЗДУХЕ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ;
	з). ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СТЕНДОВ,УСТАНОВОК, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗРАБОТКИ РАБО-ЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЛЯ ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ);
	к). СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ И ТРУДОЕМКОСТИ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УЧАСТКАМ ТРАССЫ;
	л). ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕ-ЛЯЮЩЕЙ ОПТИМАЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ ЛИНЕЙНОГООБЪЕКТА;
	Все работы в охранной зоне кабелей и других коммуникаций, попадающих в зонустроительства, необходимо производить вручную и только в присутствии представителейвладельцев коммуникационных сетей!
	м) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕ-СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕ-НИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕ-ДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ;
	н) УКАЗАНИЕ МЕСТ ОБХОДА ИЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ СРЕД-СТВАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПРЕГРАД, ПЕРЕПРАВ НА ВОДНЫХОБЪЕКТАХ;
	о) ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВОЗМОЖНОМУ ИСПОЛЬЗОВА-НИЮ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТИРУЕМОГО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯНУЖД СТРОИТЕЛЬСТВА;
	п) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В ХОДЕ СТРОИТЕЛЬ-СТВА ОПАСНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ,ИНЫХ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ;
	р) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕБЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПЕРИОД ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА;
	с) ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЖИЛЬЕ И СОЦИ-АЛЬНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В СТРОИТЕЛЬ-СТВЕ;
	т) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	у) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИ-ВАЮЩИХ СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА;
	План тепловой сети
	Продольный профиль тепловой сети УТ2 - приямок №1.Приямок №1 – Кадетский корпус
	Продольный профиль тепловой сети УТ3 - ул. Восточная, 11.Гермоввод тепловой сети в здание (узлы 1,2). Спецификация
	Схема тепловой сети
	Узлы прокладки тепловой сети.Спецификация материалов на устройство сборногож/б лоткового каналастена ул. Восточная, 11АУТ36,0Приямок №13,0Кл120х45Кл120х45Л10-5/2l=3,0Л10-5l=6,06,0 4,75Л10-5/2l=3,0Л10-15l=6,0Л10-5l=6,0стена ул. Восточная, 11АУТ3Приямок №13,0Кл120х451,75П11-83,0 3,0 3,0П11-8П11-8П12-15Условные обозначения:стена Кадетский корп.УТ2Т3-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНДПриямок №11,8514,6Т1,Т2-Труба Ст 159х6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006с ОДКТ4-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНДТ1,Т2-Труба Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006с ОДКТ1,Т2-Труба Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006с ОДК1 № стыка/визуальная проверка3 У № стыка/УЗК проверка1,23,45,67,89,1011,1213,1415,1617,1838,3919,2021,22УУ1,73,0Кл120х451,7 3,0стена ул. Восточная, 11стена ул. Восточная, 11УТ3Т3-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНДТ4-Ç75/140-ППР-ППУ-ПНДТ1,Т2-Труба Ст 108х5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006с ОДК7,7стена ул. Восточная, 111,2Т3-Ç75/140-ППР-ППУ-ОЦТ4-Ç75/140-ППР-ППУ-ОЦМуфта для изоляции стыков ТИАЛ-ТУМ для Дн108 (Т1,Т2 в ПЭ оболочке)Комплект для изоляции стыков ППР-ППУ-ПНД(ОЦ) для Дн75 (Т3,Т4)1 2 3 4 5 6123456789101112Серия 3.006.1-2.87.1-19Серия 3.006.1-2.87.1-19Серия 3.006.1-2.87.1-19Серия 3.006.1-2.87.2-33Серия 3.006.1-2.87.2-33ГОСТ 28013-98ГОСТ 22245-90ГОСТ 7415-86Лоток Л10-5 l=5990Лоток Л10-5/2 l=2990Лоток Л10-15 l=5990Плита П11-8 l=2990Плита П12-15 l=2990Раствор цементно-песчаный М100Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 200/300Гидроизол ГИ-Г ГОСТ 7415-86Заделка стыков лотков канала цементнымраствором М100Заделка стыков плит перекрытияканала цементным растворомАлмазная резка (бензорез с алмазным кругом)подгонка лотка Л10-5 (2*2,58)Алмазная резка (бензорез с алмазным кругом) подгонкаплиты П11-8 (2*1,48)221620,027160,0/480,015,90,026/0,0275,162,9633001650330011001770шт.шт.шт.шт.шт.м3м2/кгм2м3стык/м3ммМаркапоз.Обозначение Наименование Кол.Массаед.кгПриме-чаниеСхема расположения стыков тепловой сети.Ж/б канал120х45Опора скользящая хомутовая
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