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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7. 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17. 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 12 13 14 15 16

0 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: Г нд нд 1,203 151,318 нд 130,904 52,777 25,368 нд нд 25,368 нд 25,178 нд нд 25,178 нд 27,581 нд нд 27,581 нд 25,688 нд нд 25,688 нд 27,089 нд нд 27,089 нд 130,904 нд нд 130,904 нд

Филиал "Ковдорская электросеть" Г нд нд 1,203 67,307 нд 66,882 30,200 7,660 нд нд 7,660 нд 12,145 нд нд 12,145 нд 16,877 нд нд 16,877 нд 13,364 нд нд 13,364 нд 16,836 нд нд 16,836 нд 66,882 нд нд 66,882 нд

Филиал "Заполярная горэлектросеть" Г нд нд нд 84,011 нд 64,022 22,577 17,708 нд нд 17,708 нд 13,033 нд нд 13,033 нд 10,704 нд нд 10,704 нд 12,324 нд нд 12,324 нд 10,253 нд нд 10,253 нд 64,022 нд нд 64,022 нд

0.1 Технологическое присоединение, всего Г нд нд нд 21,559 нд 11,864 нд 7,704 нд нд 7,704 нд 4,160 нд нд 4,160 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 11,864 нд нд 11,864 нд

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего Г нд нд нд 84,508 нд 80,415 37,952 11,768 нд нд 11,768 нд 15,729 нд нд 15,729 нд 14,966 нд нд 14,966 нд 21,116 нд нд 21,116 нд 16,836 нд нд 16,836 нд 80,415 нд нд 80,415 нд

0.3
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего Г нд нд 1,203 28,418 нд 21,084 13,552 нд нд нд нд нд 0,267 нд нд 0,267 нд 7,265 нд нд 7,265 нд 3,299 нд нд 3,299 нд 10,253 нд нд 10,253 нд 21,084 нд нд 21,084 нд

0.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего Г нд нд нд 16,833 нд 17,541 1,273 5,896 нд нд 5,896 нд 5,022 нд нд 5,022 нд 5,350 нд нд 5,350 нд 1,273 нд нд 1,273 нд нд нд нд нд нд 17,541 нд нд 17,541 нд

1 Мурманская область Г нд нд 1,203 151,318 нд 130,904 52,777 25,368 нд нд 25,368 нд 25,178 нд нд 25,178 нд 27,581 нд нд 27,581 нд 25,688 нд нд 25,688 нд 27,089 нд нд 27,089 нд 130,904 нд нд 130,904 нд

1.1 Технологическое присоединение, всего, в том числе: Г нд нд нд 21,559 нд 11,864 нд 7,704 нд нд 7,704 нд 4,160 нд нд 4,160 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 11,864 нд нд 11,864 нд

1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд 21,242 нд 11,617 нд 7,704 нд нд 7,704 нд 3,913 нд нд 3,913 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 11,617 нд нд 11,617 нд

1.1.1.1
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно, всего
Г нд нд нд 3,058 нд 3,406 нд 0,224 нд нд 0,224 нд 3,182 нд нд 3,182 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 3,406 нд нд 3,406 нд

1.1.1.1.1 Филиал "Ковдорская электросеть" Г нд нд нд 1,636 нд 2,193 нд нд нд нд нд нд 2,193 нд нд 2,193 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,193 нд нд 2,193 нд

1.1.1.1.1.1

Строительство КТП  6/0,4 кВ 1х250 кВА,  КЛ 6 кВ от ТП-42 и от КТП-78 через существующее ЯКНО-6 

до КТПН 6/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ от КТПН 6/0,4 кВ до общего коммутационного аппарата на блоке 

гаражей г.Ковдор  ул. Сухачева для электроснабжения гаражей (ТП-667/2018 от 08.08.2018; ТП-

680/2018 от 15.08.2018; ТП-681/2018 от 22.08.2018)

J_Кр_СтрВЛ_111

1.1.01
2019 2019 нд 1,636 янв.19 2,193 нд нд нд нд нд нд 2,193 нд нд 2,193 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,193 нд нд 2,193 нд

1.1.1.1.2 Филиал "Заполярная горэлектросеть" Г нд нд нд 1,422 нд 1,213 нд 0,224 нд нд 0,224 нд 0,989 нд нд 0,989 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,213 нд нд 1,213 нд

1.1.1.1.2.1 Воздушная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-5 до ВРУ 0,4 кВ гаража, п. Никель, цех №7
I_ПрН_СтрВЛ_21

1113.2.01
2018 2018 нд 0,489 янв.18 0,224 нд 0,224 нд нд 0,224 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,224 нд нд 0,224 нд

1.1.1.1.2.2
Строительство ВЛ 0,4 кВ  по деревянным опорам на ж/б подножниках проводом типа СИП от РУ-0,4 

кВ ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ линии наружного освещения Мурманскавтодор (ТП-013/2018 от 06.07.2018)

J_ПрЗ_СтрВЛ_11

11.2.02
2019 2019 нд 0,933 окт.18 0,989 нд нд нд нд нд нд 0,989 нд нд 0,989 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,989 нд нд 0,989 нд

1.1.1.2
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно, всего
Г нд нд нд 18,184 нд 8,211 нд 7,48 нд нд 7,48 нд 0,731 нд нд 0,731 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8,211 нд нд 8,211 нд

1.1.1.2.1 Филиал "Заполярная горэлектросеть" Г нд нд нд 18,184 нд 8,211 нд 7,480 нд нд 7,480 нд 0,731 нд нд 0,731 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8,211 нд нд 8,211 нд

1.1.1.2.1.1 Воздушная линия 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 г.Заполярный, гора Паловара
I_ПрН_СтрВЛ_21

1113.2.02
2018 2018 нд 7,480 янв.18 7,480 нд 7,480 нд нд 7,480 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 7,480 нд нд 7,480 нд

1.1.1.2.1.2

Строительство КТП киоскового типа 6/0,4 кВ 1х100 кВА, ВЛ 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4, КЛ 

от ЗРУ 6 кВ ПС-26 до первой опоры ВЛ 6 кВ, КЛ от концевой опоры ВЛ 6 кВ до КТП 6/0,4 кВ  

г.Заполярный, гора Паловара, для электроснабжения цеха Заполярный РТРС (ТП-014/2018 от 

07.05.2018)

J_ПрЗ_СтрВЛ_11

12.1.02
2019 2019 нд 9,994 окт.18 0,656 нд нд нд нд нд нд 0,656 нд нд 0,656 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,656 нд нд 0,656 нд

1.1.1.2.1.3
Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9  Р-7 и КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10А Р-11 до ВРУ 0,4 кВ 

МБДОУ детский сад №5 (ТП-043/2019 от 11.09.2019)

J_ПрЗ_СтрКЛ_11

12.1.03
2019 2019 нд 0,710 окт.18 0,075 нд нд нд нд нд нд 0,075 нд нд 0,075 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,075 нд нд 0,075 нд

1.1.1.3
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2 Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.1
Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих  иным сетевым 

организациям и иным лицам, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.2.2 Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3
Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1 Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.1.3

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2 Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2.1

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства  (за исключением усиления существующей 

электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству 

электрической энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2.2

Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, 

всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.3.2.3

Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической 

энергии, всего, в том числе:

Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4

Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, 

в том числе:

Г нд нд нд 0,317 нд 0,247 нд нд нд нд нд нд 0,247 нд нд 0,247 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,247 нд нд 0,247 нд

1.1.4.1
Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях 

осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.1.4.2
Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в 

целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:
Г нд нд нд 0,317 нд 0,247 нд нд нд нд нд нд 0,247 нд нд 0,247 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,247 нд нд 0,247 нд

1.1.4.2.1 Филиал "Заполярная горэлектросеть" Г нд нд нд 0,317 нд 0,247 нд нд нд нд нд нд 0,247 нд нд 0,247 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,247 нд нд 0,247 нд

1.1.4.2.1.1
Реконструкция КЛ 0,4 кВ Л-69/5 от ТП-69 РУ-0,4 кВ Р-5 до ВРУ-0,4 кВ дома детского творчества (ТП-

032/2018 от 15.10.2018)

J_ПрН_Л69_5_11

421.1.01
2019 2019 нд 0,317 янв.19 0,247 нд нд нд нд нд нд 0,247 нд нд 0,247 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,247 нд нд 0,247 нд

1.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: Г нд нд нд 84,508 нд 80,415 37,952 11,768 нд нд 11,768 нд 15,729 нд нд 15,729 нд 14,966 нд нд 14,966 нд 21,116 нд нд 21,116 нд 16,836 нд нд 16,836 нд 80,415 нд нд 80,415 нд

1.2.1
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение  трансформаторных и иных 

подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
Г нд нд нд 32,379 нд 27,979 4,759 9,002 нд нд 9,002 нд 8,348 нд нд 8,348 нд 5,870 нд нд 5,870 нд 4,759 нд нд 4,759 нд нд нд нд нд нд 27,979 нд нд 27,979 нд

1.2.1.1 Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2
Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том числе:
Г нд нд нд 32,379 нд 27,979 4,759 9,002 нд нд 9,002 нд 8,348 нд нд 8,348 нд 5,87 нд нд 5,870 нд 4,759 нд нд 4,759 нд нд нд нд нд нд 27,979 нд нд 27,979 нд

1.2.1.2.1 Филиал "Ковдорская электросеть" Г нд нд нд 4,323 нд 3,502 0,913 нд нд нд нд нд 1,875 нд нд 1,875 нд 0,714 нд нд 0,714 нд 0,913 нд нд 0,913 нд нд нд нд нд нд 3,502 нд нд 3,502 нд

Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн.рублей ( с НДС)

Инвестиционная программа  Акционерного общества «Мурманэнергосбыт»

                                                         полное наименование субъекта электроэнергетики
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Приложение  № 1

к приказу Минэнерго и  ЖКХ Мурманской области  от  "11" июня 2021 г. № 88

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

Утвержденный план 2022 года ИТОГО ( план)План Утвержденный план 2018 года Утвержденный план 2019 года Утвержденный план 2020 года Утвержденный план 2021 года 



1.2.1.2.1.1
ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с 

трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА (2 шт)

K_Кр_ТП46_111

231.01
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.1.2 ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
I_Кр_ТП103_111

231.02
нд нд  нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.1.3 ТП-92.  Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
J_Кр_ТП92_1112

31.03
2019 2019 нд 0,799 окт.18 0,551 нд нд нд нд нд нд 0,551 нд нд 0,551 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,551 нд нд 0,551 нд

1.2.1.2.1.4 ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
L_Кр_ТП53_1112

31.04
2021 2021 нд 0,799 окт.18 0,913 0,913 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,913 нд нд 0,913 нд нд нд нд нд нд 0,913 нд нд 0,913 нд

1.2.1.2.1.5
ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 

шт.

K_Кр_ТП106_11

1231.05
2020 2020 нд 0,799 окт.18 0,612 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,612 нд нд 0,612 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,612 нд нд 0,612 нд

1.2.1.2.1.6 ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325  и .№  728288  ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт;    
J_Кр_ТП71_1112

31.07
2019 2019 нд 0,799 окт.18 0,553 нд нд нд нд нд нд 0,553 нд нд 0,553 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,553 нд нд 0,553 нд

1.2.1.2.1.7 ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт.
I_Кр_ТП107_111

231.09
нд нд  нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.1.8 ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г.  - 1 шт,      
L_Кр_ТП87_111

231.11
2021 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.1.9 РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881   ввод в эксплуатацию1972г.  - 1 шт;     
K_Кр_РП17_1112

31.12
2020 2020 нд 0,170 окт.18 0,102 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,102 нд нд 0,102 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,102 нд нд 0,102 нд

1.2.1.2.1.10
РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. 

Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами  СН ТМГ-25 кВа-2 шт.

I_Кр_РП1_11123

1.13
2021 нд  нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.1.11
КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор  ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. 

Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ

J_Кр_КТПН108_

111231.14
2019 2019 нд 0,957 окт.18 0,771 нд нд нд нд нд нд 0,771 нд нд 0,771 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,771 нд нд 0,771 нд

1.2.1.2.2 Филиал "Заполярная горэлектросеть" Г нд нд нд 28,056 нд 24,477 3,846 9,002 нд нд 9,002 нд 6,473 нд нд 6,473 нд 5,156 нд нд 5,156 нд 3,846 нд нд 3,846 нд нд нд нд нд нд 24,477 нд нд 24,477 нд

1.2.1.2.2.1 РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт.
I_ПрН_РП1_1112

32.01
нд нд  нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2.2 РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт.
I_ПрН_РП2_1112

32.02
нд нд  нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2.3 РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт.
I_ПрЗ_РП1_1112

32.03
2018 2018 нд 2,368 янв.17 2,146 нд 2,146 нд нд 2,146 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,146 нд нд 2,146 нд

1.2.1.2.2.4 ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 

I_ПрЗ_ПС26_111

232.04

L_ПрЗ_ПС26_11

1232.04

2018 нд нд 2,432 окт.18 2,432 нд 2,432 нд нд 2,432 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,432 нд нд 2,432 нд

1.2.1.2.2.5 РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт.
I_ПрЗ_РП4_1112

32.05
2018 2018 нд 2,368 янв.17 2,203 нд 2,203 нд нд 2,203 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,203 нд нд 2,203 нд

1.2.1.2.2.6 РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL  3 шт.
I_ПрЗ_РП3_1112

32.06
нд нд  нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2.7 РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт.
J_ПрН_РП5_1112

32.07
2019 2019 нд 1,524 окт.18 1,257 нд нд нд нд нд нд 1,257 нд нд 1,257 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,257 нд нд 1,257 нд

1.2.1.2.2.8 РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт.
I_ПрЗ_РП2_1112

32.08
2018 2018 нд 2,437 янв.17 2,221 нд 2,221 нд нд 2,221 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,221 нд нд 2,221 нд

1.2.1.2.2.9 ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL
J_ПрН_ТП29_111

232.09
2019 2019 нд 1,016 окт.18 0,838 нд нд нд нд нд нд 0,838 нд нд 0,838 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,838 нд нд 0,838 нд

1.2.1.2.2.10 ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
K_ПрН_ТП54_11

1232.10
2020 2020 нд 0,799 окт.18 0,650 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,650 нд нд 0,650 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,650 нд нд 0,650 нд

1.2.1.2.2.11 ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
K_ПрН_ТП29_11

1232.11
2020 2020 нд 0,799 окт.18 0,649 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,649 нд нд 0,649 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,649 нд нд 0,649 нд

1.2.1.2.2.12 ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
J_ПрЗ_ТП1_1112

32.12
2019 2019 нд 0,799 окт.18 0,591 нд нд нд нд нд нд 0,591 нд нд 0,591 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,591 нд нд 0,591 нд

1.2.1.2.2.13 ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт.
K_ПрЗ_ТП16_11

1232.13
2019 2019 нд 0,399 окт.18 0,290 нд нд нд нд нд нд 0,290 нд нд 0,290 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,290 нд нд 0,290 нд

1.2.1.2.2.14 ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт.
K_ПрЗ_ТП19_11

1232.14
2019 2019 нд 1,074 окт.18 0,800 нд нд нд нд нд нд 0,800 нд нд 0,800 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,800 нд нд 0,800 нд

1.2.1.2.2.15 КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт.
K_Пр_КТПЖдано

вка_111232.15
2020 2020 нд 0,399 окт.18 0,322 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,322 нд нд 0,322 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,322 нд нд 0,322 нд

1.2.1.2.2.16 ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
K_ПрЗ_ТП5А_11

1232.16
2020 2020 нд 0,799 окт.18 0,638 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,638 нд нд 0,638 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,638 нд нд 0,638 нд

1.2.1.2.2.17 ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
K_ПрЗ_ТП15_11

1232.17
2020 2020 нд 0,799 окт.18 0,647 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,647 нд нд 0,647 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,647 нд нд 0,647 нд

1.2.1.2.2.18 ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт.
L_ПрЗ_ТП14_111

232.18
2021 2021 нд 0,537 окт.18 0,613 0,613 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,613 нд нд 0,613 нд нд нд нд нд нд 0,613 нд нд 0,613 нд

1.2.1.2.2.19 ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
K_ПрН_ТП52_11

1232.19
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2.20 РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
K_ПрН_РП1_111

232.20
2020 2020 нд 0,799 окт.18 0,640 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,640 нд нд 0,640 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,640 нд нд 0,640 нд

1.2.1.2.2.21 ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт.
K_ПрН_ТП49_11

1232.21
2020 2020 нд 0,399 окт.18 0,325 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,325 нд нд 0,325 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,325 нд нд 0,325 нд

1.2.1.2.2.22 ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт.
K_ПрЗ_ТП11А_1

11232.22
2020 2020 нд 0,799 окт.18 0,644 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,644 нд нд 0,644 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,644 нд нд 0,644 нд

1.2.1.2.2.23 ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
J_ПрЗ_ТП9_1112

32.23
2019 2019 нд 0,799 окт.18 0,616 нд нд нд нд нд нд 0,616 нд нд 0,616 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,616 нд нд 0,616 нд

1.2.1.2.2.24 ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт.
J_ПрН_ТП15_111

232.24
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2.25 ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт.
J_ПрЗ_ТП5_1112

32.25
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2.26 ТП-10Б  г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт.
J_ПрЗ_ТП10Б_11

1232.26
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2.27 ТП-24  г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт.
J_ПрЗ_ТП24_111

232.27
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2.28 ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт.
K_ПрН_ТП69_11

1232.28
2019 2019 нд 0,399 окт.18 0,288 нд нд нд нд нд нд 0,288 нд нд 0,288 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,288 нд нд 0,288 нд

1.2.1.2.2.29 ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт.
K_ПрН_ТП20_11

1232.29
2020 2020 нд 0,399 окт.18 0,321 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,321 нд нд 0,321 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,321 нд нд 0,321 нд

1.2.1.2.2.30 ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт.
L_ПрН_ТП13_11

1232.30
2021 2021 нд 0,399 окт.18 0,456 0,456 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,456 нд нд 0,456 нд нд нд нд нд нд 0,456 нд нд 0,456 нд

1.2.1.2.2.31 ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт.
L_ПрН_ТП24_11

1232.31
2021 2021 нд 0,399 окт.18 0,456 0,456 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,456 нд нд 0,456 нд нд нд нд нд нд 0,456 нд нд 0,456 нд

1.2.1.2.2.32 ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт.
J_ПрН_ТП37_111

232.32
2019 2019 нд 0,399 окт.18 0,292 нд нд нд нд нд нд 0,292 нд нд 0,292 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,292 нд нд 0,292 нд

1.2.1.2.2.33 ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
J_ПрН_ТП65_111

232.33
2019 2019 нд 0,799 окт.18 0,608 нд нд нд нд нд нд 0,608 нд нд 0,608 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,608 нд нд 0,608 нд

1.2.1.2.2.34 ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
J_ПрН_ТП43_111

232.34
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.1.2.2.35 ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт.
J_ПрН_ТП43_121

22.35
2019 2019 нд 0,399 окт.18 0,299 нд нд нд нд нд нд 0,299 нд нд 0,299 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,299 нд нд 0,299 нд

1.2.1.2.2.36
Реконструкция ТП-10А  инв. № 0008368_з  г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 

6/0,4-400 кВА 1шт.

J_ПрЗ_ТП10А_12

122.36
2019 2019 нд 0,399 окт.18 0,297 нд нд нд нд нд нд 0,297 нд нд 0,297 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,297 нд нд 0,297 нд

1.2.1.2.2.37 ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт.
K_ПрН_ТП52_12

122.37
2020 2020 нд 0,399 окт.18 0,320 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,320 нд нд 0,320 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,320 нд нд 0,320 нд

1.2.1.2.2.38 ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт.
J_ПрЗ_ТП5_1212

2.38
2019 2019 нд 0,399 окт.18 0,297 нд нд нд нд нд нд 0,297 нд нд 0,297 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,297 нд нд 0,297 нд

1.2.1.2.2.39
РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей  в РУ-6 кв. яч. № 6,7,8,9.10 на вакуумные ВВ-TEL  

5 шт.

L_ПрЗ_РП2_1212

2.39
2021 2021 нд 2,321 дек.20 2,321 2,321 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,321 нд нд 2,321 нд нд нд нд нд нд 2,321 нд нд 2,321 нд

1.2.2
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в 

том числе:
Г нд нд нд 39,264 нд 38,791 19,548 2,766 нд нд 2,766 нд 7,381 нд нд 7,381 нд 9,096 нд нд 9,096 нд 11,178 нд нд 11,178 нд 8,370 нд нд 8,370 нд 38,791 нд нд 38,791 нд

1.2.2.1 Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: Г нд нд нд 39,264 нд 38,791 19,548 2,766 нд нд 2,766 нд 7,381 нд нд 7,381 нд 9,096 нд нд 9,096 нд 11,178 нд нд 11,178 нд 8,370 нд нд 8,370 нд 38,791 нд нд 38,791 нд

1.2.2.1.1 Филиал "Ковдорская электросеть" Г нд нд нд 39,264 нд 38,791 19,548 2,766 нд нд 2,766 нд 7,381 нд нд 7,381 нд 9,096 нд нд 9,096 нд 11,178 нд нд 11,178 нд 8,37 нд нд 8,37 нд 38,791 нд нд 38,791 нд

1.2.2.1.1.1 ВЛ 10 кВ №  9  Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40  
I_Кр_ВЛ№9_111

113.1.01
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1.2 ВЛ 10 кВ № 9  Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80  
J_Кр_ВЛ№9_111

113.1.02
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1.3 ВЛ 10 кВ № 9  Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140  
K_Кр_ВЛ№9_111

113.1.03
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1.4 ЯКНО-3, замена на новые 
L_Кр_ЯКНО3_11

1113.1.04
2021 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1.5 ЯКНО-4, замена на новые
L_Кр_ЯКНО4_11

1113.1.05
2021 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1.6 ЯКНО-5, замена на новые
L_Кр_ЯКНО5_11

1113.1.06
2021 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1.7 ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176  
M_Кр_ВЛ№9_11

1113.1.07
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1.8
ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена 

деревянных опор на металлические 

L_Кр_ВЛ№1ТП4

4_111114.1.01
2021 2021 нд 1,886 дек.19 2,057 2,057 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,057 нд нд 2,057 нд нд нд нд нд нд 2,057 нд нд 2,057 нд

1.2.2.1.1.9
ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя,  ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных 

опор на металлические 

M_Кр_ВЛ№2ТП4

4_111114.1.02
2021 2021 нд 1,427 дек.19 1,521 1,521 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,521 нд нд 1,521 нд нд нд нд нд нд 1,521 нд нд 1,521 нд

1.2.2.1.1.10 КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая
M_Кр_КЛф46_11

1123.1.01
нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1.11 КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая
M_Кр_КЛф29_11

1123.1.02
нд нд нд нд нд

1.2.2.1.1.12
Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1

Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 

I_Кр_КЛф46ф29_

111123.1.03
2018 2019 нд 10,682 янв.18 10,147 нд 2,766 нд нд 2,766 нд 7,381 нд нд 7,381 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 10,147 нд нд 10,147 нд

1.2.2.1.1.13 Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140. Замена проводов ВЛ 10кВ АС-70 на СИП 3 (оп.1-оп.40).
К_Кр_ВЛ№9_122

1.1.13
2020 2020 нд 2,038 окт.19 2,064 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,064 нд нд 2,064 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 2,064 нд нд 2,064 нд

1.2.2.1.1.14
Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС41-Л15 РП-140. Замена проводов ВЛ 10кВ АС-70 на СИП 3 (оп.1-

оп.40).

К_Кр_ВЛ№15_12

21.1.14
2020 2020 нд 2,038 окт.19 1,826 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,826 нд нд 1,826 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,826 нд нд 1,826 нд

1.2.2.1.1.15
Реконструкция кабельных выводов 6 кВ: ф. 10 (от ПС-40А до опоры №1 Л-10) и Ф.11 (от ПС-40А до 

опоры №1 Л-11) в г. Ковдор.

К_Кр_ВЛ№10_В

Л№11_1221.1.15
2020 2020 нд 5,223 окт.19 5,206 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,206 нд нд 5,206 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,206 нд нд 5,206 нд

1.2.2.1.1.16
КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 400 метров каждая.                                                                                                                         

КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 400 метров каждая;

М_Кр_КЛф29ф4

6_1221.1.16.
2022 2022 нд 8,370 дек.20 8,370 8,370 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8,370 нд нд 8,370 нд 8,370 нд нд 8,370 нд

1.2.2.1.1.17
ВЛ 10 кВ  ф.9 ПС41-Л9  РП-140; ф.15 ПС41-Л15  РП-140, замена деревянных опор, н.п. 

Риколатва

L_Кр_ВЛф9ф15

РП140_1221.1.17

.

2021 2021 нд 7,600 дек.20 7,600 7,600 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 7,600 нд нд 7,600 нд нд нд нд нд нд 7,600 нд нд 7,600 нд

1.2.2.2 Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3 Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: Г нд нд нд 7,686 нд 8,466 8,466 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8,466 нд нд 8,466 нд 8,466 нд нд 8,466 нд

1.2.3.1 «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.2 «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.3 «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.4 «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.5
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, 

в том числе:»
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.6
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, 

всего, в том числе:»
Г нд нд нд 7,686 нд 8,466 8,466 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8,466 нд нд 8,466 нд 8,466 нд нд 8,466 нд

1.2.3.6.1. Филиал "Ковдорская электросеть" Г нд нд нд 7,686 нд 8,466 8,466 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8,466 нд нд 8,466 нд 8,466 нд нд 8,466 нд

1.2.3.6.1.1.
Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета 

электроэнергии (АИИСКУЭ) Ковдорский район (I этап)
M_Кр_ОС_АСКУЭ_1236.1.012022 2022 нд 7,686 май.20 8,466 8,466 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 8,466 нд нд 8,466 нд 8,466 нд нд 8,466 нд

1.2.3.7
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том 

числе:»
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3.8
«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, 

всего, в том числе:»
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, 

всего, в том числе:
Г нд нд нд 5,179 нд 5,179 5,179 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,179 нд нд 5,179 нд нд нд нд нд нд 5,179 нд нд 5,179 нд

1.2.4.1 Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4.2
Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд 5,179 нд 5,179 5,179 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,179 нд нд 5,179 нд нд нд нд нд нд 5,179 нд нд 5,179 нд

1.2.4.2.1 Филиал "Заполярная горэлектросеть" Г нд нд нд 5,179 нд 5,179 5,179 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,179 нд нд 5,179 нд нд нд нд нд нд 5,179 нд нд 5,179 нд

1.2.4.2.1.1.

ПС-26  35/ 6 кВ . Модернизация  длительно эксплуатирующихся устройств  релейной защиты и 

автоматики  и  зхамена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную - 

разработка проектно-сметной  документации, г.Заполярный

L_ПрЗ_ПС26_Э

О_1242.1.01
2021 2021 нд 5,179 дек.20 5,179 5,179 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,179 нд нд 5,179 нд нд нд нд нд нд 5,179 нд нд 5,179 нд

1.3
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.1
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой 

энергетической системы России, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3.2
Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта 

Российской Федерации, всего, в том числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: Г нд нд 1,203 28,418 нд 21,084 13,552 нд нд нд нд нд 0,267 нд нд 0,267 нд 7,265 нд нд 7,265 нд 3,299 нд нд 3,299 нд 10,253 нд нд 10,253 нд 21,084 нд нд 21,084 нд

1.4.1. Филиал "Заполярная горэлектросеть" Г нд нд нд 21,152 нд 13,817 13,552 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,265 нд нд 0,265 нд 3,299 нд нд 3,299 нд 10,253 нд нд 10,253 нд 13,817 нд нд 13,817 нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд2022 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нднд нд нд нд нд



1.4.1.1
Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой 

ячейки  на РП-1

L_ПрН_СтрРП1Т

П65_211113.1.01
2020 2021 нд 6,386 окт.18 3,098 2,833 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,265 нд нд 0,265 нд 2,833 нд нд 2,833 нд нд нд нд нд нд 3,098 нд нд 3,098 нд

1.4.1.2
Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной  кабельной линии 10 

кВ.

М_ПрН_СтрКЛ_

211123.1.02
2021 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд  нд нд нд нд нд нд

1.4.1.3 Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка  кабельной лини  10кВ.
М_ПрН_СтрКЛ_

211123.1.03
2021 2022 нд 8,396 окт.18 10,374 10,374 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,466 нд нд 0,466 нд 9,908 нд нд 9,908  нд 10,374 нд нд 10,374 нд

1.4.1.4 Строительство кабельной линии 10кВ от ПС-52 до РП-2. Прокладка кабельной линии 10кВ пгт. Никель.
L_ПрН_СтрКЛ_1

41.04
2021 2022 нд 6,370 май.20 0,345 0,345 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,345 нд нд 0,345  нд 0,345 нд нд 0,345 нд

1.4.2. Филиал "Ковдорская электросеть" Г нд нд 1,203 7,266 нд 7,267 нд нд нд нд нд нд 0,267 нд нд 0,267 нд 7,000 нд нд 7,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 7,267 нд нд 7,267 нд

1.4.2.1.
Строительство  воздушной линии 6кВ от ТП-52 до КТПН-13, КТПН-14, расположеной по адресу: 

Мурманская область, г.Ковдор

K_Кр_СтрВЛ_14

2.01
2019 2020 1,203 7,266 сен.19 7,267 0,000 нд нд нд нд нд 0,267 нд нд 0,267 нд 7,000 нд нд 7,000 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 7,267 нд нд 7,267 нд

1.5
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том 

числе:
Г нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: Г нд нд нд 16,833 нд 17,541 1,273 5,896 нд нд 5,896 нд 5,022 нд нд 5,022 нд 5,350 нд нд 5,350 нд 1,273 нд нд 1,273 нд нд нд нд нд нд 17,541 нд нд 17,541 нд

1.6.1. Оборудование Г нд нд нд 2,636 нд 2,832 1,273 1,063 нд нд 1,063 нд 0,429 нд нд 0,429 нд 0,067 нд нд 0,067 нд 1,273 нд нд 1,273 нд нд нд нд нд нд 2,832 нд нд 2,832 нд

1.6.1.1 Филиал "Ковдорская электросеть" Г нд нд нд 1,535 нд 1,830 1,273 0,061 нд нд 0,061 нд 0,429 нд нд 0,429 нд 0,067 нд нд 0,067 нд 1,273 нд нд 1,273 нд нд нд нд нд нд 1,830 нд нд 1,830 нд

1.6.1.1.1 Прибор для проверки свечей зажигания SL-100
I_Кр_ОС_17421.0

1
2018 2018 нд 0,052 янв.17 0,026 нд 0,026 нд нд 0,026 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,026 нд нд 0,026 нд

1.6.1.1.2 Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122
I_Кр_ОС_17421.0

2
нд нд  нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.1.1.3 Компрессор поршневой СБ4/С-100
I_Кр_ОС_17421.0

3
2018 2018 нд 0,067 янв.17 0,035 нд 0,035 нд нд 0,035 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,035 нд нд 0,035 нд

1.6.1.1.4 Прибор для испытания масла  АИМ-90А 1.шт.
J_Кр_ОС_17421.

04
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.1.1.5 Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт.
J_Кр_ОС_17421.

05
2019 2019 нд 0,348 янв.17 0,272 нд нд нд нд нд нд 0,272 нд нд 0,272 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,272 нд нд 0,272 нд

1.6.1.1.6 Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э
J_Кр_ОС_17421.

06
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.1.1.7 Сверлильный станок DMI -25/400
J_Кр_ОС_17421.

07
2019 2019 нд 0,100 янв.19 0,157 нд нд нд нд нд нд 0,157 нд нд 0,157 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,157 нд нд 0,157 нд

1.6.1.1.8 Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB
J_Кр_ОС_17421.

08
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.1.1.9 Оборудование для мойки автомобилей
L_Кр_ОС_17421.

09
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.1.1.10 Дизельная электростанция
К_Кр_ОС_1611.1

0
2020 2021 нд 0,968 окт.19 1,340 1,273 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,067 нд нд 0,067 нд 1,273 нд нд 1,273 нд нд нд нд нд нд 1,340 нд нд 1,340 нд

1.6.1.2 Филиал "Заполярная горэлектросеть" Г нд нд нд 1,101 нд 1,002 нд 1,002 нд нд 1,002 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,002 нд нд 1,002 нд

1.6.1.2.1
Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 

2,5кВ

I_Пр_ОС_17422.0

1
2018 2018 нд 0,202 янв.18 0,202 нд 0,202 нд нд 0,202 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,202 нд нд 0,202 нд

1.6.1.2.2 Испытательный комплекс РЕТОМ-25
I_Пр_ОС_17422.0

2
2018 2018 нд 0,515 янв.18 0,515 нд 0,515 нд нд 0,515 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,515 нд нд 0,515 нд

1.6.1.2.3
Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА  "Сатурн 

- М1

I_Пр_ОС_17422.0

3
2018 2018 нд 0,219 янв.18 0,120 нд 0,120 нд нд 0,120 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,120 нд нд 0,120 нд

1.6.1.2.4 Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000
I_Пр_ОС_17422.0

4
2018 2018 нд 0,165 янв.18 0,165 нд 0,165 нд нд 0,165 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 0,165 нд нд 0,165 нд

1.6.2. Транспортные средства Г нд нд нд 14,197 нд 14,709 нд 4,833 нд нд 4,833 нд 4,593 нд нд 4,593 нд 5,283 нд нд 5,283 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 14,709 нд нд 14,709 нд

1.6.2.1 Филиал "Ковдорская электросеть" Г нд нд нд 5,597 нд 4,833 нд 4,833 нд нд 4,833 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 4,833 нд нд 4,833 нд

1.6.2.1.1 Автомобили УАЗ  (2 ед) I_Кр_ТС_1751.01 2018 2018 нд 1,325 янв.18 1,419 нд 1,419 нд нд 1,419 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 1,419 нд нд 1,419 нд

1.6.2.1.2 Грузовой-бортовой автомобиль с КМУ I_Кр_ТС_1751.03 2018 2018 нд 4,272 янв.17 3,414 нд 3,414 нд нд 3,414 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 3,414 нд нд 3,414 нд

1.6.2.1.3 Автомобиль  УАЗ Пикап
К_Кр_ТС_1751.0

4
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.2.1.4 Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний
L_Кр_ТС_1751.0

5
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.2.1.5 Экскаватор TEREX TLB-825
К_Кр_ТС_1621.0

5
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6.2.2 Филиал "Заполярная горэлектросеть" Г нд нд нд 8,600 нд 9,876 нд нд нд нд нд нд 4,593 нд нд 4,593 нд 5,283 нд нд 5,283 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 9,876 нд нд 9,876 нд

1.6.2.2.1 Автоподъемник на шасси ГАЗ J_Пр_ТС_1752.01 2019 2019 нд 5,132 янв.17 4,593 нд нд нд нд нд нд 4,593 нд нд 4,593 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 4,593 нд нд 4,593 нд

1.6.2.2.2 Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т)
К_Пр_ТС_1752.0

2
2020 2020 нд 3,468 окт.18 5,283 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,283 нд нд 5,283 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд 5,283 нд нд 5,283 нд

1.6.2.2.3 Экскаватор TEREX TLB-825
L_Пр_ТС_1752.0

3
2022 нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1)
 Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».

2)
 Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».

3)
 Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

4)
 «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).


